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Opšti spisak skraćenica [verzija na srpskom jeziku] 
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zajednicama za rekonstrukciju, razvoj i stabilizaciju) 
CARPO CARDS  Regionalni projekat za policiju CARDS-a 
CETS 198  Konvencija Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda stečenih 
kriminalom i o finansiranju terorizma (Varšavska konvencija) 
SE    Savet Evrope 
SM    Savet ministara  
CMLU    Jedinica za sprečavanje pranja novca Saveta Evrope 
CMS  Case and Document Management System (sistem za upravljanje dokumentima i predmetima) 
EK    Evropska komisija 
DEU   Delegacija Evropske Unije 
EU    Evropska Unija 
FATF   Financial Action Task Force (Radna grupa za finansijske aktivnosti)  
DI    Devizni inspektorat 
FOS   Finansijsko-obaveštajna služba 
GRECO  Grupa država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (Council of Europe’s Group of 

States against Corruption) 
PA    Pravosudna akademija 
LTA    Long Term Adviser (dugoročni savetnik) 
LPO    Local Project Officer (lokalni projektni koordinator) 
LPA    Local Project Assistant (lokalni projektni asistent) 
MP    Ministarstvo pravde  
MUP   Ministarstvo unutrašnjih poslova 
MF   Ministarstvo finansija 
MoR    Memorandum o razumevanju 
MOLI Srbija   Projekat za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji  
Manival  Komisija eksperata Saveta Evrope za ocenu mera za sprečavanje pranja novca i 
finansiranja terorizma (Council of Europe’s Committee of Experts on the Evaluation of Anti-money 
laundering Measures and the Financing of Terrorism). 
NBS    Narodna banka Srbije 
OK    Organizovani kriminal 
OKG   Organizovana kriminalna grupa 
PA    Policijska akademija 
PACO Srbija  Projekat za borbu protiv privrednog kriminala u Republici Srbiji 
PEO    Politički eksponirane osobe 
SKG    Stalna koordinaciona grupa 
STA    Short Term Adviser (kratkoročni savetnik) 
PA    Poreska uprava 
LT    lider tima 
TMIS    Technical Management Information System 
APO    Analiza potreba za obukom 
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1 OSNOVNE INFORMACIJE 
 
Projekat za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji (u daljem tekstu: „MOLI Srbija“ 
započet je 15. novembra 2010. godine. Ovaj Pripremni izveštaj o pripremnim aktivnostima daje prikaz 
aktivnosti i statusa projekta tokom ove faze priprema za početak primenjivanja projektnih aktivnosti. 
Pripremna faza završila se 15. februara 2011. godine.  
 
1.1 Država korisnica i institucije korisnice 
 
Država korisnica:     Srbija 
 
Glavna institucija korisnica: Uprava za sprečavanje pranja novca (USPN) Ministarstva finansija 
(MF).  
 
Korisnici projekta:      Devizni inspektorat, Ministarstvo finansija 
Poreska uprava i Uprava carina, Ministarstvo finansija 
Uprava za igre na sreću, Ministarstvo finansija 
Republičko javno tužilaštvo  
Sudije, Visoki savet pravosuđa;  
Policijske jedinice, Ministarstvo unutrašnjih poslova;  
Pravosudna i Policijska akademija;  
Narodna banka Srbije;  
Komisija za hartije od vrednosti;  
Udruženje banaka Srbije;  
Udruženje računovođa i revizora Srbije;  
Udruženja novinara i NVO.   
 
1.2 Ugovorni organ 
 
Ugovorni organ je  Evropska Unija koju zastupa Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji. 
  
1.3 Organizacija zadužena za sprovoñenje Projekta 
 
Savet Evrope je saosnivač projekta i organizacija odgovorna za sprovođenje projekta i korišćenje projektnih 
sredstava u skladu sa sporazumom u okviru Evropske zajednice sa Evropskom delegacijom u Republici 
Srbiji. Kao deo Generalnog sekretarijata Saveta Evrope u Strazburu, Generalnog direktorata za ljudska prava 
i pravne poslove, Direktorata za saradnju, i konkretnije, njegovog Odeljenja za privredni kriminal, Jedinica 
za sprečavanje korupcije i pranja novca jeste telo koje će biti odgovorno za sveukupno upravljanje i nadzor 
nad projektom. Projektni tim koji se nalazi u Beogradu, uz podršku Jedinice za sprečavanje korupcije i pranja 
novca koja se nalazi u Sedištu Saveta Evrope, biće odgovoran za dnevno vođenje i implementaciju projekta.  
 
2 PROJEKAT 
 
2.1 Krajnji cilj projekta 
 
Krajnji cilj projekta MOLI Srbija jeste da doprinese demokratiji i vladavini prava kroz sprečavanje i 
kontrolu pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugih oblika privrednog i finansijskog kriminala 
u Srbiji, u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. 
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2.2 Svrha projekta 
 
Unapređenje sposobnosti finansijskog sistema za sprečavanje pranja novca i borbu protiv terorizma u 
Srbiji u pogledu zakonodavstva, stručne osposobljenosti i operativnih kapaciteta.   
 
2.3 Budžet i finansiranje 
 
EUR 2.200.000 (ko-finansiranje od strane Evropske Unije i Saveta Evrope) 
EUR 65,000 (učešće u naturi Vlade Republike Srbije) 
  
2.4 Očekivani rezultati (OR) 
 
U nastavku su dati očekivani rezultati ovog projekta. Dostizanje ovih rezultata dovešće do ostvarivanja 
same svrhe projekta i doprineće ostvarivanju ukupnog cilja projekta: 
 
OR 1: Izrada zakonodavnih predloga koji će biti dostupni zakonodavstvu Republike Srbije kako bi 
ono bilo usaglašeno sa važećim evropskim i međunarodnim standardima 
 
OR 2.   Povećanje podrške javnosti naporima da se spreči i kontroliše privredni kriminal 
 
OR 3.  Povećanje kapaciteta USPN da sprovodi svoje nadležnosti u skladu sa propisima o sprečavanju 
pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma (u daljem tekstu: propisi o SPN i FT [engl. AML/CFT 

legislation], kao i u skladu sa preporukama Manivala [Komiteta stručnjaka za procenu mera za 
sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Saveta Evrope] 
 
OR 4.  Povećanje kapaciteta tela za sprovođenje zakona, relevantne službe Ministarstva finansija, i 
pravosuđa, za otkrivanje, istragu, gonjenje i sudsko odlučivanje u predmetima koji se tiču pranja novca, 
finansiranja terorizma i privrednog kriminala (uključujući i utvrđivanje kretanja nelegalnog novca na 
Internetu)  
 
OR 5.  Veći kapaciteti regulatornih tela, nadzornih organa i nadležnih institucija za ispunjavanje svojih 
obaveza u skladu sa propisima o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, za primenu 
preporuka Manivala i preduzimanje mera zasnovanih na analizi rizika 
 
OR 6.  Jačanje mehanizama i procedura za međuagencijsku saradnju i razmenu informacija između 
relevantnih tela u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, što uključuje i saradnju 
i razmenu informacija između javnog i privatnog sektora  
 
OR 7.  Unapređenje tehničke infrastrukture za sakupljanje, analizu, i razmenu informacija potrebnih 
za sprečavanje i kontrolu pranja novca, finansiranja terorizma i predikatnih privrednih krivičnih dela 
 
3 SITUACIJA U DRŽAVI 
 
3.1 Situacija u sektoru 
 
Privredni i organizovani kriminal nastavlja ozbiljno da preti nacionalnoj privredi Srbije i razvoju demokratije 
i vladavine prava. Organizovane kriminalne grupe (OKG) aktivne su u nizu kriminalnih aktivnosti koje 
Srbiju godišnje koštaju znatnih prihoda. Prema Upravi za sprečavanje pranja novca (USPN), organizovane 
kriminalne grupe aktivne su kod prevara sa hartijama od vrednosti, lažnog korišćenja nepostojećih firmi, i 
kod transakcija sa of-šor kompanijama. Samo pranje novca košta srpsku privredu između 3 i 5% BDP-a svake 
godine, pri čemu je većina slučajeva pranja novca povezana sa ulaganjem u nekretnine – a od nedavno pranje 
novca se pojavljuje i na tržištu transfera fudbalera i prava nad njima, privatizaciji i funkcionisanju velikih 
maloprodajnih lanaca. 
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Organizovane kriminalne aktivnosti nisu ograničene samo na teritoriju Srbije, već uključuju i saradnju sa 
OKG iz susednih država iz regiona, kao i van njega. Priroda i trendovi u organizovanom kriminalu u Srbiji 
odgovaraju trendovima i kretanjima kod organizovanog kriminala u regionu, kao što je i naznačeno u 
određenim procenama pretnji za region Jugoistočne Evrope. „Međutim, procene o broju organizovanih 
kriminalnih grupa i slučajeva u Jugoistočnoj Evropi i dalje je teško načiniti, delimično zbog nedostatka ili 
nedoslednog prikupljanje podataka, statistike i sistema izveštavanja. Uopšteno govoreći, čini se da su 
najuticajnije organizovane kriminalne grupe sastavljene etnički, sa veoma jakim vezama u regionu i, u nekim 
slučajevima, u državama EU. Ipak, isključiva etnička pripadnost postaje manje bitna, tako da su srpske 
organizovane kriminalne grupe stvorile bliske odnose sa različitim,  inim organizovanim kriminalnim 
grupama. Za mnoge organizovane kriminalne grupe postoje indicije da se mogu okarakterisati kao ‘fluidne’, 
‘elipsoidne’, ‘ćelijski strukturisane’ i ‘da liče na mrežu samostalnih jedinica’.“1 
 
Prema nedavnom izveštaju Manivala2, „Što se tiče situacije kod pranja novca, srpske vlasti naglašavaju da su 
najznačajniji oblici organizovanog kriminala trgovina ljudima, krijumčarenje narkotika i oružja, krađa vozila 
kao organizovana kriminalna aktivnost, kao i da se ostvarena protivpravna dobit kasnije najčešće ulaže u 
kupovinu (privatizovanih) privrednih subjekata, nekretnina, luksuznih automobile, a takođe se koristi za 
pozajmljivanje novca uz visoke kamatne stope. Privredni kriminal karakterišu teška i složena krivična dela, 
posebno u oblastima bankarskog poslovanja, spoljne trgovine, kao i u procesu privatizacije. 
Najrasprostranjeniji oblici privrednog kriminala jesu razni oblici zloupotrebe službenog položaja u svim 
oblastima privrednih aktivnosti. Do sada nisu izrađene studije o metodama, tehnikama i trendovima koji se 
tiču pranja novca ili finansiranja terorizma, međutim, vlasti ukazuju da većina opranog novca iz slučajeva 
pranja novca potiče iz utaje poreza.  
 
Profit koji proističe iz poslovnih aktivnosti obično se prenosi iz preduzeća preko fiktivnih domaćih, stranih 
ili of-šor kompanija pomoću fiktivnih faktura pri čemu do izvršavanja usluga ili prenosa roba nikada nije 
došlo. Zatim se novac vraća u Srbiju u gotovini, gde se vrši njegova legalizacija. Prevarne radnje, nezakonite 
privatizacije i razna dela korupcije takođe mogu biti u vezi sa slučajevima pranja novca. 
 
Što se tiče finansiranja terorizma, prema statističkim podacima, do sada nije bilo krivičnih prijava u vezi sa 
finansiranjem terorizma i izgledi su da do sada nije  bilo potvrđenih slučajeva finansiranja terorizma u 
Srbiji.” 
  
S obzirom da informacione i komunikacione tehnologije igraju sve značajniju ulogu u Srbiji kao i bilo gde 
drugde, društva su osetljiva na kompjuterski kriminal. Kompjuterski kriminal se sve više usredsređuje na 
stvaranje ekonomske dobiti uz pomoć različitih vrsta prevare i privrednog kriminala (kao što su fišing i 
drugi oblici krađe identiteta, prevare sa kreditnim karticama, aukcijske prevare, prevare koje uključuju 
internet marketing i maloprodaju, prevare kod onlajn kockanja, prevare kod lutrijskih igara, prevare sa 
intelektualnom svojinom i srodna dela, manipulacije s berzom, prevare sa plaćanjem unapred, iznuda, 
špijunaža, insajderska trgovina i mnogi drugi) kroz nezakonit pristup, presretanje podataka, pravljenje 
smetnji kod prijema i slanja podataka uz pomoć zlonamernih (malware) programa, što uključuje i “botnet” 
mreže i spam.  Svi ovi zločini su visoko transnacionalne prirode.  
 
Pored toga, Internet i informacione i komunikacione tehnologije olakšavaju pranje novca i finansiranje 
terorizma. Jedan širok spektar zainteresovanih strana uključen je u mere protiv takvih oblika kriminala, ne 

                                                        
 
 
 
 
1 CARPO Regional Project, Update of the 2006 Situation Report on Organised and Economic Crime in South-eastern Europe. 
[„Ažurirani izveštaj o stanju organizovanog i privrednog kriminala u Jugoistočnoj Evropi za 2006. godinu“, Projekat 
CARPO] 
2 Third Round Detailed Assessment Report on Serbia [Detaljni izveštaj o proceni treće faze] u tekstu usvojenom od strane Komiteta Manival na 31. plenarnoj 
sednici (Strazbur, 7-11. decembar 2009. godine) - MONEYVAL (2009) 29: www.coe.int/moneyval 
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samo iz javnog sektora, već naročito iz privatnog sektora. Međutim, takvi napori su i dalje fragmentisani. 
Inicijative protiv prevara na Internetu nisu nužno povezane sa aktivnostima koje sprovode finansijsko-
obaveštajne službe ili organi za sprovođenje zakona odgovorni za finansijske istrage. Stoga je neophodno da 
se obezbedi međuagencijska saradnja, kao i javno-privatna saradnja u istragama koje se tiču kriminalnih 
tokova novca na Internetu, kao i da se ojačaju kapaciteti za praćenje kretanja novca na Internetu. 
 
Završnim izveštajem projekta PAKO-Srbija uočen je niz specifičnih pitanja koja je potrebno rešavati u 
procesu kontrole pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji. U ta pitanja spadaju „praktična primena 
novog propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (kada bude usvojen), sprovođenje 
Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, pružanje dodatne obuke i dalja 
IT poboljšanja”. Od svoje konceptualizacije, ovaj projekat je imao za cilj da bude strukturisan tako da se 
nadograđuje na ono što je postignuto kroz projekat PAKO-Srbija i na njegove konačne preporuke za dalji 
rad. Kao ishod ovog procesa, četiri od sedam očekivanih rezultata tekućeg projekta MOLI Srbija ili 
sadrže, ili su osmišljeni u skladu sa navedenim preporukama. 
 Ti očekivani rezultati su: 
 
– jačanje primene propisa o sprečavanju pranja novca i brobi protiv finansiranja terorizma i izrada 

podzakonskih akata i smernica;  

– izrada priručnika na temu jačanja saradnje izmeñu svih institucija uključenih u sprečavanje 

pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma;  

– dodatne obuke na temu sprečavanja pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma; i 

– revizija upotrebe IT sistema i poboljšanje tehničke infrastrukture. Ovi konkretni ciljevi kojima će 

se projekat baviti podudarni su sa merama navedenim u Akcionom planu o primeni Nacionalne 

strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorirzma 3 i ukupnom procesu njenog 

sprovoñenja. 

 
Detaljniji opis situacije u državi u pogledu pojedinih vrsta privrednog kriminala (predikatnih krivičnih 
dela) uvršten je u „Ažurirani izveštaj o stanju organizovanog i privrednog kriminala u Jugoistočnoj 
Evropi za 2006 godinu“ [engl: „Update of the 2006 Situation Report on Organised and Economic Crime in 

South-eastern Europe”], Regionalnog projekta CARPO, str. 62-63] 4. 
 
Što se tiče saobraznosti zakonodavstva Srbije sa međunarodnim standardima, u Izveštaju o napretku5 u 
vezi s prvom fazom Trećeg kruga izveštavanja o napretku, od strane srpskih vlasti, o preporukama koje 
se odnose na uzajamnu procenu Manivala za 2009. godinu zaključuje se da je: Srbija dostigla dobar nivo 
saobraznosti sa većinom osnovnih preporuka Manivala. Godinu dana nakon usvajanja izveštaja o 
uzajamnoj evaluaciji, Srbija je pokazala da je započela aktivnosti u nekoliko oblasti kako bi ispravila 
uočene nedostatke u pogledu osnovnih preporuka, uključujući i one oblasti u kojima je Srbija ocenjena 
da je u velikoj meri saobrazna. U skladu sa pravilom 41. Poslovnika o radu Manivala, izveštaj o 
napretku će biti predmet ažuriranja svake dve godine nakon inicijalne evaluacione posete (odnosno, 
sledeća je decembra 2012). U periodu između trenutka kada je ovaj projekat dogovoren, i njegovog 
početka, napredak je takođe uočen i u Izveštaju o napretku Evropske komisije za 2010. godinu, koji 
navodi:  
 
„Izvestan napredak postignut je u oblasti sprečavanja pranja novca. (...) Međutim, praktični rezultati u 
borbi protiv pranja novca su i dalje slabi. Opšte uzev, Srbija je počela da se bavi svojim prioritetima u 

                                                        
 
 
 
 
3 http://www.apml.org.rs 
4http://www.coe.int/economiccrime 
5 www.coe.int/moneyval: Progress report and written analysis by the Moneyval Secretariat of Core Recommendations [Izveštaj o napretku i pisana analiza od 
strane Sekretarijata Manivala za osnovne preporuke], 8. decembar 2010. godine 
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borbi protiv pranja novca, koje ipak i dalje ostaje razlog za zabrinutost. Međuagencijska saradnja, što 
uključuje i saradnju između poreske uprave, uprave carina i Uprave za sprečavanje pranja novca, 
zahteva dalja poboljšanja. (...) Pored toga, Srbija je ostvarila određeni napredak u borbi protiv 
terorizma. Zakon kojim se uređuju vojne obaveštajne i vojne bezbednosne službe, usvojen u oktobru 
2009, predviđa bolju saradnju između agencija u borbi protiv terorizma. Počela je primena izmenjenog i 
dopunjenog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Kapaciteti organa za 
sprovođenje zakona u ovoj oblasti su generalno dobri. Međutim, nakon ratifikacije relevantnih 
konvencija Saveta Evrope, nije bilo političkih odluka usmerenih na prevenciju, niti su izvršene 
zakonodavne ili institucionalne promene kako bi se ukupni sistem dalje uskladio sa odredbama ovih 
konvencija. Konkretan spisak lica osumnjičenih za terorizam još uvek nije izrađen. Opšte uzevši, Srbija 
je umereno napredovala u borbi protiv terorizma. 
 
 
 
 
Osim toga, u junu 2010, Srbija dobila status „posmatračke jurisdikcije“ (status posmatrača) u 
Evroazijskoj grupi (EAG), organizacije čiji ciljevi su: 
 
olakšavanje primene međunarodnih standarda; 
sprovođenje procena efikasnosti postojećih mehanizama za SPN i FT; 
sprovođenje zajedničkih programa iz oblasti nadležnosti FOS; 
koordinacija saradnje kojom se pruža tehnička pomoć; i 
Analiza trendova (tipologija) u sferi SPN i FT i razmena iskustava u borbi protiv ovih krivičnih dela 
 
Sastanci sa partnerskim institucijama koji su se odvijali tokom početnih aktivnosti, potvrdili su još 
jednom da je vrlo verovatno da će jedan broj preporuka i obaveza koje proizilaze iz navedenog skupa 
međunarodnih standarda, kao i sistem nadzora, morati da budu razmotreni tokom implementacije 
relevantnih projektnih aktivnosti. 
 
3.2 Državna/sektorska politička strategija 
 
Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma i dalje je predmet razmatranja Vlade Srbije, kao 
važna dimenzija u borbi protiv organizovanog kriminala koji je od samog početka apsolutni prioritet 
demokratskih reformi u Srbiji. 
 
Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma6, već neko vreme pruža 
političke smernice za dalji razvoj sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (SPN i 
FT) u Srbiji. Trenutni Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije obuhvata period od 2009. do 
2013. godine. Akcioni plan precizira detaljne zadatke nadležnih ministarstava i regulatornih tela i onih 
koji postavljaju obaveze. Stalne koordinacione grupe (SKG) za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne 
strategije protiv pranja novca i finansiranja terorizma osnovana je aprila 2009. godine. Sastoji se od 22 
članova koji predstavljaju ceo spektar aktera u nacionalnom sistemu za SPN i FT, a njom predsedava 
državni sekretar u Ministarstvu finansija. Očekuje se da će u toku procesa imenovanja članova 
Nadzornog odbora Projekta MOLI Srbija, SKG biti ono telo koje će davati predloge za imenovanja. 
 

                                                        
 
 
 
 
6 Usvojen u septembru 2008. godine, izvor:  www.apml.org.rs 
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Uprava za sprečavanje pranja novca (USPN), u projektu predstavlja finansijsko-obaveštajnu službu 
(FOS) i glavnog korisnika i partnera, već je obavila niz obuka za svoje osoblje, kao i aktivnosti na 
podizanju svesti kod obveznika izveštavanja, odnosno prijavljivanja slučajeva pranja novca. Napori da 
se poboljša nacionalna i međunarodna saradnja u istrazi i krivičnom gonjenju ovakvih krivičnih dela se 
takođe nastavljaju. Meñutim, saradnja izmeñu nadležnih organa još uvek pokazuje nedostatke, što je uglavnom 

zbog toga što Uprava za sprečavanje pranja novca još uvek nema kapacitete da sistematski identifikuje sumnjive 

slučajeve. Ovo je delom zbog ograničenih ljudskih resursa, i potreba za visoko specijalizovanom 
obukom za svoje službenike. U pogledu povećanja sopstvenih kapaciteta, Uprava je već pokrenula 
Strategiju za pružanje specijalizovane obuke za svoje osoblje kao deo strategije rada USPN. Potreba je 
da se ova Strategija dalje razvije i uključi i druge relevantne i institucije na istom zadatku kako bi se 
radilo na pitanjima saradnje na nacionalnom nivou u istrazi i prijavljivanju slučajeva pranja novca. 
  
Dalje izmene i dopune ovog zakona načinjene u 2010. godini imale su za cilj uključivanje preporuka 
Manivala iz decembra 2009. godini. 
  
Prijavljivanje je i dalje na niskom nivou, posebno izvan bankarskog sektora, pri čemu su sektor trgovine 
nekretninama i menjačnice razlog za najveću zabrinutost. Potrebno je da postoji efikasan sistem za 
praćenje i analizu gotovinskih transakcija, kao i da bude u potpunosti operativan. Pravosuđu i 
organima za sprovođenje zakona nedostaje stručnost u radu na slučajevima pranja novca i finansijskih 
istraga. Pravosnažne presude u slučajevima pranja novca su i dalje retke. 
 
S obzirom na to da su predviđene aktivnosti projekta MOLI Srbija neposredno povezane sa prioritetima 
navedenim u Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije, za određene aktivnosti iz Plana 
rada projekta MOLI Srbija projekta se očekuje da olakšaju, doprinesu i utiču na sprovođenje Akcionog 
plana Nacionalne strategije za SPN i FT. U tom smislu, Akcioni plan će se koristiti kao dokument iz 
kojeg će se crpeti smernice za izradu detaljnih planova rada. 
 
Kao što je navedeno u nedavnom Izveštaju Evropske komisije o napretku za 2010. godinu, ostvaren je 
napredak u borbi protiv organizovanog kriminala. Akcioni plan za borbu protiv organizovanog 
kriminala usvojen je u septembru 2009, a njegovo sprovođenje se nastavlja. Prošireni su istražni 
kapaciteti i uvećano korišćenje specijalnih istražnih tehnika. Nastavlja se specijalizovana obuka 
relevantnih policijskih službi. Rad jedinice za finansijske istrage u okviru službe za borbu protiv 
organizovanog kriminala nastavljena je pod rukovodstvom specijalnog tužioca za organizovani 
kriminal. Oduzimanje imovine počelo je da se odvija na sistematičniji način i u jednom broju slučajeva 
izvršene su zaplene. 
 
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma7 danas je od posebnog značaja za ovaj 
projekat jer obezbeđuje trenutni institucionalni okvir i biće osnova za dalja zakonodavna poboljšanja, 
kao što će i Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma biti povezana sa 
očekivanim rezultatima ovog projekta. Projekat će nastaviti da se bavi preporukama iz Strategija i 
njihovom sprovođenju kroz navedene očekivane rezultate projekta MOLI Srbija.  
 
3.3 Kontinuitet/komplementarnost sa drugim projektima Saveta Evrope 
 
Nekoliko projekata i inicijativa – bilateralne i regionalne prirode – protiv organizovanog i privrednog 
kriminala realizovani su u Srbiji u poslednjih nekoliko godina. Najrelevantniji od njih za realizaciju 
ovog predloženog projekta uključuju sledeće: 
                                                        
 
 
 
 
7 Stupio na snagu 27. marta 2009, čime je prestala primena Zakona o sprečavanju pranja novca iz 2005. godine. 
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Projekat za borbu protiv privrednog kriminala – PAKO Srbija (1.12.2005. – 30.05.2008) koji finansira 
Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR) implementiran je od strane Saveta Evrope i domaća 
partnerska institucija bila je Ministarstvo pravde. Cilj ovog projekta bio je da se izgrade kapaciteti za 
sprečavanje i borbu protiv privrednog kriminala, pranja novca i kompjuterskog kriminala u Republici 
Srbiji, u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima i najboljim praksama. U okviru ovog 
projekta, izrađen je Nacrt zakona o povraćaju imovinske koristi i upravljanju njom, pored brojnih 
aktivnosti obuke koja se odnosi na finansijske istrage i oduzimanje imovinske koristi. FOS, osoblje 
organa za sprovođenje zakona, tužioci i sudije bili su obučeni za pitanja u vezi sa pranjem novca i 
finansiranja terorizma. Ovaj projekat je pružio značajnu podršku uspostavljanju zakonskih preduslova 
za novi sistem oduzimanja imovine stečene iz krivičnog dela, kao i unapređenje veština i sposobnosti 
pravosuđa i organa za sprovođenje zakona u ovom pogledu. Ovaj projekat će svoj rad nadograđivati na 
rezultate postignutim u okviru projekta PAKO Srbija i koristiti pouke stečene kroz njega. 
  
Regionalni policijski projekat CARDS-a – CARPO (1.03.2004 – 30.06.2007) je kao jedan od svojih 
rezultata imao jačanje kapaciteta za finansijske istrage usmerene na oduzimanje prihoda od kriminala i 
razmene iskustava između finansijsko-obaveštajne službi u regionu. U okviru ovog projekta 
organizovano je više od 20 aktivnosti u zemlji i regionu, a u svakoj od oblasti projekta usvojena je 
strategija o finansijskim istragama koja je postala deo Brionske strategije koju su potpisali ministri 
unutrašnjih poslova pojedinačnih zemalja i oblasti projekta. Ovaj projekat će nastojati da dodatno 
poboljša sprovođenje ove strategije u Srbiji i da iskoristi lekcije naučene kroz njegovo sprovođenje do 
sada. 
Projekat Cybercrime@IPA (1.11.2010 - 1.11.2012). Projekat za borbu protiv kompjuterskog kriminala iz 
IPA fondova zajednički je regionalni projekat Evropske unije i Saveta Evrope o saradnji protiv 
kompjuterskog kriminala u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) – (Cybercrime@IPA). 
Države i teritorije koje učestvuju u projektu su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, 
Srbija, „Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija“, Turska i Kosovo*. Projekat sprovodi Savet 
Evrope. Kroz ovaj regionalni projekat, Evropska unija i Savet Evrope pružaće podršku vlastima da 
poboljšaju svoje sposobnosti za sprečavanje i kontrolu kompjuterskog kriminala na osnovu postojećih 
alata i instrumenata, što se naročito odnosi na Budimpeštansku konvenciju o kompjuterskom kriminalu 
(CETS 185) i njen Protokol o ksenofobiji i rasizmu (CETS 189). Specifični cilj ovog projekta je jačanje 
kapaciteta organa krivičnog gonjenja država Zapadnog Balkana i Turske da efikasno sarađuju protiv 
kompjuterskog kriminala. 
Projekat oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim delima – Criminal Asset Recovery – CAR 

Serbia (1.04.2010 - 30.04.2013). Svrha ovog projekta je da poboljša institucionalni kapacitet i efikasno 
funkcionisanje Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom pri Ministarstvu pravde, Jedinice 
finansijske istrage u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i drugih ključnih institucija uključenih u 
traženju, zapleni, upravljanju i konfiskaciji prihoda od kriminala u Republici Srbiji. Projekat je 
finansiran od strane Evropske Unije u okviru programa IPA 2009, a sprovodi ga Savet Evrope kroz 
projektni tim u Beogradu pod nadzorom i uz podršku Odseka za privredni kriminal i informaciono 
društvo u Strazburu. Očekuje se da će do kraja ovog projekta sistem oduzimanja imovine u Srbija će biti 
potpuno operativan, što će se odraziti na značajno povećanje količine imovine stečene krivičnim delom. 
 
3.4 Trenutne potrebe 
 
Tokom početnih [start-up] aktivnosti projekta i sastancima sa glavnim partnerima i korisnicima, opšte 
uzev, još jednom je potvrđeno da su tekuće potrebe u vezi sa sprečavanjem pranja novca i borbom protiv 
finansiranja terorizma sledeće: 
 
Potreba 1:  Usklađivanje zakonodavstva; 
Potreba 2:   Podizanje svesti o značaju sprečavanja i kontrole privrednog kriminala; 
Potreba 3:   Podizanje kapaciteta USPN; 
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Potreba 4:   Podizanje kapaciteta organa za sprovođenje zakona u istrazi/gonjenju/sudskom 
odlučivanju u slučajevima krivičnih dela pranja novca i finansiranja terorizma; 
Potreba 5:   Podizanje kapaciteta regulatornih tela, nadzornih organa i obveznika za ispunjavanje 
sopstvenih pravnih obaveza u skladu sa regulatornim okvirom za SPN i FT; 
Potreba 6:   Ojačanje međuagencijske saradnje/razmene informacija; 
Potreba 7:   Poboljšanje tehničke infrastrukture.  
 
4 SAŽETAK PROJEKTNIH REZULTATA/CILJEVA 
 
4.1 Aktivnosti 
 
Ukupni cilj 

 

Doprinos demokratiji i vladavini prava kroz sprečavanje i kontrolu pranja novca i 

finansiranja terorizma, kao i drugih oblika privrednog i finasijskog kriminala u Srbiji, 

u skladu sa evropskim i meñunarodnim standardima. 

Svrha 

projekta 

Unapreñenje sposobnosti finansijskog sistema za sprečavanje pranja novca i borbu 

protiv terorizma u Srbiji u pogledu zakonodavstva, stručne osposobljenosti i 

operativnih kapaciteta. 

   

Rezultat 1. 

 

Postojanje zakonodavnih predloga kako bi zakonodavstvo Republike Srbije bilo 

usaglašeno sa važećim evropskim i meñunarodnim standardima  

Aktivnosti   

1.1. Analiza srpskog zakonodavstva i praksi i 

obezbeñivanje podrške u pripremi nacrta  

neophodnih zakonskih akata 

Konsultantske usluge i pravna 

mišljenja pružaće se USPN i drugim 

relevantnim institucijama (Ministarstvu 

unutrašnjih poslova, Minsitarstvu 

pravde, Ministarstvu finansija, Javnom 

tužilaštvu, i sudijama) kako bi oni 

mogli da nadgledaju celovitost i 

koherentnost ukupnog zakonodavstva i 

njegovu usaglašenost sa 

meñunarodnim standardima i ciljevima 

političke strategije. Uspostaviće se 

radna grupa domaćih i meñunarodnih 

eksperata koja će pomagati i nadzirati 

dostizanje ovog rezultata. 

Organizovaće se radionice i okrugli 

stolovi kako bi se proširila rasprava o 

ključnim pitanjima ove teme. 

 

Troškovi: naknade dugoročnom i 

kratkoročnom savetniku (LTA/STA), 

dnevnice, meñunarodna putovanja, 

usmeno i pisano prevoñenje, troškovi 

konferencije. 

Inputi: dnevno savetovanje od strane 

LTA, konsultantske usluge od strane 

STA, pravna mišljenja, sastanci. 

Rezultati: Zapisnici sa sastanaka 

Radne grupe 

- Izveštaj o proceni stanja i matrica 

saglasnosti srpskog zakonodavstva u 

poreñenju sa relevantnim 
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meñunarodnim standardima 

- Biće dostupna pravna mišljenja 

uključujući konkretne preporuke o 

unapreñenju postojećih zakonskih i 

podzakonskih akata kao i o 

eventualnoj izradi novih zakonskih i 

podzakonskih nacrta 

1.2 Organizovanje niza sesija obuke o 

praktičnoj primeni novih evropskih 

standarda u sprečavanju pranja novca i 

borbi protiv finansiranja terorizma, zatim 

Konvencije Saveta Evrope o pranju, 

traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda 

stečenih kriminalom i o finansiranju 

terorizma (Varšavske konvencije), i 

primeni novih standarda i postupaka za 

grupu ključnih kadrova 

Konsultantske usluge i obuka pružiće 

se USPN i drugim relevantnim 

institucijama kako bi se, prema 

potrebi, olakšala izrada pravnih akata. 

Takoñe će se omogućiti bliska saradnja 

izmeñu domaćih pisaca zakonodavnih 

predloga i meñunarodnih stručnjaka za 

ovu oblast. 

 

Troškovi: naknade za dugoročnom i 

kratkoročnom savetniku (LTA/STA), 

dnevnice, meñunarodna putovanja, 

troškovi konferencije. 

Inputi: dnevno savetovanje od strane 

LTA, konsultantske usluge od strane 

STA, pravna mišljenja, sastanci. 

Rezultati: obučeno 120 osoba 

- Seminarski izveštaji 

   

Rezultat  

2. 

Povećana podrška javnosti naporima da se spreči i kontroliše privredni kriminal 

Aktivnosti   

2.1 Obezbeñenje i povećanje vidljivosti u 

javnosti transparentnosti sistema za SPN i 

FT a posebno vidljivosti i transparentnosti 

rada USPN kroz distribuciju informativnih 

materijala i obuku kadrova u relevantnim 

javnim telima na temu odnosa sa 

medijima, kao i kroz pružanje informacija 

javnosti. 

Vidljivost u javnosti će se postizati uz 

pomoć kvalitetne medijske 

pokrivenosti najvažnijih skupova u 

okviru projekta. Konsultantske usluge 

će pružiti i pripremiti koncizne i 

sveobuhvatne informativne materijale 

za povećanje vidljivosti u javnosti koje 

će široko distribuisati srpske vlasti i 

kancelarija Saveta Evrope. Obuka u 

ovu svrhu biće obezbeñena odabranom 

osoblju relevantnih institucija. 

 

Troškovi: naknade za dugoročnom i 

kratkoročnom savetniku, dnevnice, 

usmeno i pisano prevoñenje, troškovi 
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konferencije. 

Inputi: konsultantske usluge od strane 

STA, sastanci 

Rezultati: 

- Izrada i distribucija letaka 

- Internet sajt USPN napravljen i 

pušten u rad 

- Obuka za 15 službenika za odnose s 

javnošću u vladinom sektoru 

2.2 

 
 
 
 

Organizovanje radionica za podizanje 

svesti ili obuka za novinare kako bi se 

pridobila javna podrška merama za borbu 

protiv pranja novca i finansiranja 

terorizma. 

Organizovaće se radionice za odreñene 

novinare koji se bave istraživačkim 

novinarstvom. 

 

Troškovi: naknade STA, dnevnice, 

mañunarodna putovanja, 

štampanje/fotokopiranje/pisani i 

usmeni prevod, troškovi konferencije. 

 

Inputi: konsultantske usluge STA, 

pravna mišljenja, sastanci 

Rezultati: 

- 12 pripadnika novinarske struke 

obavešteni su o pitanjima i 

institucijama u vezi sa SPN/FT; 

- Izrañen i objavljen materijal za 

medije 

- Obezbeñena pokrivenost najmanje 5 

različitih medijskih kuća. 

2.3 

 
 

Izrada i priprema najviše 5 (pet) 

istraživačkih studija o rizicima pranja 

novca. 

Istraživačke studije će se sprovoditi u 

saradnji sa nacionalnim akademskim 

institucijama 

 

Troškovi: naknade STA, 

štampanje/fotokopiranje/pisani i 

usmeni prevod, troškovi konferencije 

za medije. 

Inputi: Konsultacije sa STA 

Rezultati: 

- Izrada 5 istraživačkih studija na 

engleskom jeziku; 

- Prevoñenje i objavljivanje ovih 5 

studija na srpskom jeziku 

- Podeljeno 120 primeraka svake 

studija o tipologijama 

Podrška i konsultantske usluge biće 

pružene u organizovanju takvog 

dogañaja na visokom nivou 

2.4 Organizovanje konferencije na visokom 

nivou za podizanje svesti javnosti kako bi 

se uvrstila podrška političkih funkcionera i 

skrenula pažnja javnosti prema naporima 

koje država preduzima u nameri da se 

efikasnije bori protiv privrednog kriminala. 

Troškovi: naknade dugoročnom i 

kratkoročnom savetniku (LTA I STA), 

dnevnice za učesnike kako bi pokrili 

troškove boravka i ishrane; 

mañunarodna putovanja, pisani i 
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usmeni prevod 

Inputi: dnevno savetovanje LTA, 

konsultantske usluge STA. 

Rezultati: 

- 30 članova Narodne skupštine 

obavešteno o pitanjima SPN/FT; 

- Izveštaji o 

konferencijama/sastancima; 

   

Rezultat 3. 

 

Povećanje kapaciteta USPN za vršenje poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa 

zakonodavstvom o SPN i FT i preporukama Manivala 

Aktivnosti   

3.1 Podrška USPN u pripremi daljih planova 

obuke za svoje osoblje, u obuci odabranih 

kadrova USPN za instruktore, kao za i 

pružanje pomoći njima prilikom voñenja 

obuka za zaposlene u drugim delovima 

sistema za sprečavanje pranja novca i 

borbu protiv finansiranja terorizma. 

Konsultantske usluge i pomoć pružiće 

se USPN u pripremi planova i 

programa obuke i izvoñenju aktivnosti 

obuke. Takoñe će se vršiti obuka 

instruktora kako bi se obezbedila 

održivost.  

Troškovi: naknade dugoročnom i 

kratkoročnom savetniku (LTA i STA), 

dnevnice,; meñunarodna putovanja, 

pisani i usmeni prevod. 

 

Inputi: savetovanje dugoročnog 

savetnika (LTA), konsultantske usluge 

kratkoročnog savetnika (STA), stručna 

mišljenja, sastanci. 

Rezultati: 

- Izrada plana obuke za USPN; 

- Dva zaposlena USPN obučena da 

budu predavači; 

- Izrada nastavnog plana i programa 

obuke: 

- Obučeno 45 osoba 

3.2 Organizovanje do šest (6) državama 

članicama Saveta Evrope kako bi se 

obezbedilo iskustvo „iz prve ruke“ o 

prevazilaženju poteškoća u implementaciji 

meñunarodnih standarda o SPN i FT. 

Konsultantske usluge i pomoć pružiće 

se tokom studijskih poseta. 

 

Troškovi: naknade dugoročnom i 

kratkoročnom savetniku (LTA I STA), 

dnevnice, mañunarodna putovanja, 

pisani i usmeni prevod, troškovi 

konferencije. 

 

Inputi: savetovanje dugoročnog 

savetnika (LTA), konsultantske usluge 

kratkoročnog savetnika (STA), 

sastanci. 

 

Rezultati: 

- Izveštaji o studijskim posetama 

- Potpisan Memorandum o 

razumevanju (MoR/MoU); 

- 50 osoba učestvuje u studijskim 
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posetama; 

3.3 

 
 

Obuka analitičkog osoblja FOS na temu 

analize i razmene finansijskih podataka 

Biće obezbeñena obuka analitičarima u 

USPN 

 

Troškovi: naknade dugoročnom i 

kratkoročnom savetniku (LTA I STA), 

dnevnice, mañunarodna putovanja, 

pisani i usmeni prevod, troškovi 

konferencije, troškovi školarine 

Inputi: savetovanje dugoročnog 

savetnika (LTA), konsultantske usluge 

kratkoročnog savetnika (STA), stručna 

mišljenja, sastanci. 

Rezultati: 

- Izrañen Izveštaj o potrebama obuke; 

- Obučeno 38 osoba. 

 

3.4 

 
 
 
 

Prevoñenje na srpski jezik i objavljivanje 

(u elektronskoj formi i na papiru) 

FATF/Moneyval/EAG tipologija  

Ove tipologije biće dostupne na 

srpskom jeziku i podeljene relevantnim 

institucijama 

 

Troškovi: naknade prevodicima, 

troškovi štampanja 

Inputi: savetovanje dugoročnog 

savetnika (LTA), konsultantske usluge 

kratkoročnog savetnika (STA), stručna 

mišljenja, sastanci. 

Rezultati: 

- Prevedeno 6 izveštaja o tipologijama 

FTAF/Moneyvala/EAG-a na srspki jezik; 

- Objavljivanje ovih izveštaja; 

 

   

Rezultat 4. 

 
Povećanje kapaciteta tela za sprovoñenje zakona, relevantne službe Ministarstva 

Finansija, i pravosuña, za oktkrivanje, istragu, gonjenje i sudsko odlučivanje u 

predmetima koji se tiču pranja novca, finansiranja terorizma i privrednog kriminala 

(uključujući i utvrñivanje kretanja nelegalnog novca na internetu) 

Aktivnosti   

4.1 U saradnji sa specijalizovanim institucijama 

za obuku u Srbiji, pružanje podrške u 

pripremi nastavnog plana i programa 

obuke, i materijala o sprečavanju pranja 

novca/borbi protiv finansiranja terorizma 

za organe za sprovoñenje zakona i 

pravosuñe u skladu sa preporukama iz 

izveštaja Manivala (2009.) 

Konsultantske usluge i podrška biće 

pružena Pravosudnoj akademiji, 

Policijskoj akademiji i drugim 

partnerima u razvoju trajnog plana i 

programa obuke, kao i materijala za 

obuku. 

 

Troškovi: naknade dugoročnom i 

kratkoročnom savetniku (LTA I STA), 

dnevnice, mañunarodna putovanja, 

pisani i usmeni prevod, troškovi 
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konferencije, stručna mišljenja, usluge 

štampanja 

 

Inputi: savetovanje dugoročnog 

savetnika (LTA), konsultantske usluge 

kratkoročnog savetnika (STA), stručna 

mišljenja, troškovi štampanja. 

 

Rezultati:  

- Izrada nastavnog plana za obuke; 

-15 osoba obučeno od strane tri 

institucije; 

- Izrañen program obuke; 

 

4.2 Na osnovu sveobuhvatne analize potreba 

za obukom, pružanje specijalizovane obuke 

na temu privrednog i finansijskog 

kriminala, na temu sprečavanja pranja 

novca i finansiranja terorizma i povezanim 

temama, javnim tužiocima, sudijama, 

osoblju organa za sprovoñene zakona i 

službama za finansijske istrage. 

Biće obezbeñena podrška relevantnim 

institucijama u organizovanju procene 

potreba za obukom. Obezbediće se 

specijalizovana obuka za bavljenje 

specifičnim potrebama uočenim u PPO. 

Vršiće se obuka instruktora kako bi se 

osigurala održivost.  

 

Troškovi: naknade kratkoročnom 

savetniku (STA), dnevnice, 

meñunarodna putovanja, pisano i 

usmeno prevoñenje; 

Inputi: dnevno savetovanje 

dugoročnog savetnika (LTA), 

konsultantske usluge kratkoročnog 

savetnika (STA); 

Rezultati: Obučeno 50 osoba. 

   

Rezultat  

5. 

Veći kapaciteti regulatornih tela, nadzornih organa i obavezanih institucija za 

ispunjavanje njihovih obaveza u skladu sa propisima o SPN I FT, za primenu 

preporuka Manivala i preduzimanje mera zasnovanih na analizi rizika 

Aktivnosti   

5.1 Pomoć nadzornim organima i regulatornim 

telima u odreñivanju nacionalnih standarda 

o saobraznosti sa relevantnim 

zakonodavstvom i meñunarodnim 

standardima, kao i u pripremi smernica i 

pokazatelja za obavezane institucije, i 

sprovoñenju relevantnih preporuka 

Manivala. 

Konsultacije i obuka biće obezbeñene 

za ključne institucije. 

 

Troškovi: dugoročnom i kratkoročnom 

savetniku (LTA I STA), dnevnice, 

mañunarodna putovanja, pisani i 

usmeni prevod,  

Inputi: savetovanje dugoročnog 

savetnika (LTA), konsultantske usluge 

kratkoročnog savetnika (STA), stručna 

mišljenja, sastanci 

Rezultati: 

- Izrada analize 

- Izrada kompilacije smernica 
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5.2 Organizovanje seminara i radionica za 

regulatorna tela/nadzorne organe o 

najboljim praksama dostupnim u drugim 

evropskim državama, primeni pristupa 

zasnovanog na riziku u internoj politici 

prema sprečavanju pranja novca i borbi 

protiv finansiranja terorizma. 

Organizovaće se skupovi u Srbiji ili 

inostranstvu. 

 

Troškovi: naknade dugoročnom i 

kratkoročnom savetniku (LTA I STA), 

dnevnice, mañunarodna putovanja, 

pisani i usmeni prevod,  

Inputi: savetovanje dugoročnog 

savetnika (LTA), konsultantske usluge 

kratkoročnog savetnika (STA), stručna 

mišljenja, sastanci 

Rezultati: 

- Obučeno 90 osoba 

5.3 Pomoć finansijskim nadzornim i 

regulatornim telima u razradi nastavnih 

planova i programa obuke, kao i samog 

gradiva u njima, koje će u obucu koristiti 

obavezane institucije i njihova interna 

odeljenja. 

Konsultantske usluge i neophodna 

logistička pomoć biće pružena se kako 

bi se razradili nastavni planovi i 

programi, obezbedilo njihovo 

distribuiranje i sprovoñenje. Takoñe će 

se vršiti obuka samih instruktora kako 

bi se obezbedila održivost. 

 

Troškovi: dugoročnom i kratkoročnom 

savetniku (LTA I STA), dnevnice, 

mañunarodna putovanja, pisani i 

usmeni prevod 

Inputi: savetovanje dugoročnog 

savetnika (LTA), konsultantske usluge 

kratkoročnog savetnika (STA), stručna 

mišljenja, sastanci 

Rezultati: 

- Izrada plana i programa obuke 

   

Rezultat  6 Jačanje mehanizama i procedura za meñuagencijsku saradnju i razmenu informacija 

izmeñu relevatnih tela u sistemu SPN i FT, što uključuje i saradnju i razmenu 

informacija izmeñu javnog i privatnog sektora 

Aktivnosti   

6.1 Organizovanje, godišnjih sastanaka na 

temu tipologije izmeñu organa sprovoñenja 

zakona i regulatornih vlasti. 

Biće data podrška i konsultantske 

ulsuge USPN u organizovanju 

sastanaka na temu tipologija. 

Tipologije FATF biće prevedene i 

podeljene učesnicima. 

 

Troškovi: dugoročnom i kratkoročnom 

savetniku (LTA I STA), dnevnice, 

mañunarodna putovanja  

Inputi: 

savetovanje dugoročnog savetnika 

(LTA), konsultantske usluge 

kratkoročnog savetnika (STA), stručna 

mišljenja, sastanci 

Rezultati: 

- Izrada izveštaja o sastancima 

- Izrada dokumenta o smernicama 
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6.2 Izvršiti ocenu i predložiti unapreñenja 

sistema za sakupljanje i analizu podataka, 

razmeni informacija i obezbeñenje 

povratnih informacija izmeñu relevantnih 

službi i institucija (uključujući i privatni 

sektor). 

Osnovaće se radna grupa koju će činiti 

strani i domaći stručnjaci i koja će 

izvršiti ocenu stanja i predložiti 

izmene. Izveštaj sa zaključcima rada 

ove grupe biće podnesen Vladi. 

 

Troškovi: dugoročnom i kratkoročnom 

savetniku (LTA I STA), dnevnice, 

mañunarodna putovanja, pisani i 

usmeni prevod; 

Inputi: 

savetovanje dugoročnog savetnika 

(LTA), konsultantske usluge 

kratkoročnog savetnika (STA), stručna 

mišljenja, sastanci; 

Rezultati: 

- Izrada zapisnika i izveštaja sa 

sastanaka radne grupe  

6.3 Podrška izradi godišnjih planova 

sprovoñenja Nacionalne strategija za borbu 

protiv pranja novca i finansiranje terorizma 

Konsultantske usluge i podrška biće 

pružena USPN, kao i drugim službama, 

prema potrebi. 

 

Troškovi: dugoročnom i kratkoročnom 

savetniku (LTA I STA), dnevnice, 

mañunarodna putovanja, pisani i 

usmeni prevod,  

Inputi: 

savetovanje dugoročnog savetnika 

(LTA), konsultantske usluge 

kratkoročnog savetnika (STA), stručna 

mišljenja, sastanci 

Rezultati: 

- Izrada nacrta Nacionalne strategije 

6.4 Uspostavljanje radne grupe radi stvaranja 

oblika kojim bi se sakupljali podaci o 

privrednom kriminalu i krivičnim delima u 

vezi sa pranjem novca i finansiranjem 

terorizma 

Radnu grupu bi sačinjavali predstavnici 

USPN, Javnog tužilaštva, i Vrhovnog 

kasacionog suda 

   

Rezultat 7 Unapreñenje tehničke infrastrukture za sakupljanje, analizu, i razmenu 

informacija potrebnih za sprečavanje i kontrolu pranja novca, 

finansiranja terorizma i predikatnih privrednih krivičnih dela 

Aktivnosti   

7.1 Procena potreba IT infrastrukture za 

upravljanjem protokom informacija kroz 

celokupnu mrežu. 

Procenu će izvršiti IT stručnjaci (STA) 

specijalizovani za IT sisteme FOS. 

 

Troškovi: naknade dugoročnom i 

kratkoročnom savetniku (LTA I STA), 

dnevnice, mañunarodna putovanja, 

pisani i usmeni prevod; 

Inputi: 

dnevno savetovanje dugoročnog 

savetnika (LTA), konsultantske usluge 
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kratkoročnog savetnika (STA), stručna 

mišljenja, sastanci; 

Rezultati: 

-- Izrada dokumenta o oceni potreba 

7.2 Izrada detaljnih tehničkih specifikacija za 

neophodnu opremu i softver. 

Specifikacije će biti izrañene kako bi se 

zadovoljili svi eventualni formalni 

zahtevi u Srbiji, kao i oni potrebni za 

meñunarodne tendere. Ovo bi u 

idealno slučaju trebalo uraditi tokom 

inicijalne faze. 

 

Troškovi: naknade dugoročnom i 

kratkoročnom savetniku (LTA I STA), 

dnevnice, mañunarodna putovanja, 

pisani i usmeni prevod,  

Inputi: 

dnevno savetovanje dugoročnog 

savetnika (LTA), konsultantske usluge 

kratkoročnog savetnika (STA), stručna 

mišljenja, sastanci 

Rezultati: 

- Izrada IT specifikacije 

7.3 Nabavka neophodnog softvera, izvršenje 

neophodnih podešavanja radi efikasnog 

korišćenja nabavljene opreme i softvera, i 

obezbeñenje obuke za njihovo korišćenje. 

Nabavka će biti izvršena u skladu sa 

pravilima o javnim nabavkama Saveta 

Evrope. Dobavljači će instalirati svoje 

proizvode i postarati se da u 

potpunosti funkcionalni u radnom 

okruženju korisnika. Obuku za rad na 

softveru će organizovati dobavljači 

softvera. 

 

Troškovi: naknade dugoročnom i 

kratkoročnom savetniku (LTA I STA), 

dnevnice, mañunarodna putovanja, 

pisani i usmeni prevod 

Inputi: dnevno savetovanje 

dugoročnog savetnika (LTA), 

konsultantske usluge kratkoročnog 

savetnika (STA), stručna mišljenja, 

sastanci 

Rezultati: 

- Nabavka softvera 

- 35 osoba obučenih za korišćenje 

softvera 

 

 
4.2 Inputi projekta 
 
Projekat će obezbediti sledeće inpute u podršci i pomoći dostizanju očekivanih rezultata u skladu sa 
odobrenim Planom rada i mogućim hitnim potrebama USPN koja dobiju odgovarajuću saglasnost na 
sednicama Nadzornog odbora projekta: 
 
Stručno tehničko savetovanje 
Pisana pravna mišljenja  
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Okrugli stolovi i seminari 
Radionice 
Kursevi obuke 
Obuka instruktora 
Istraživačke studije 
Studijske posete 
Prevodi i publikacije  
Medijska pokrivenost i akcije za povećanje vidljivosti u javnosti  
 
5 PRIPREMNE AKTIVNOSTI 
 
5.1 Sažetak aktivnosti 
 
Sledeće aktivnosti su preduzeti tokom pripremne faze projekta (15. novembar 2010 – 15. februar 2011):  
 

Opis aktivnosti 
 

Status 

Regrutovanje projektnog tima (u Strazburu i Beogradu), menadžera 
projekta (PM), projektnog asistenta (PA), lokalnog projektnog 
koordinatora (LPO), lokalnog projektnog asistenta (LPA) 
 

Izvršena  

Regrutovanje stalnog konsultanta projekta Izvršena  
 

Stupanje na dužnost i rešeni ugovorni odnosi sa projektnim timom 
 

Izvršena 
 

Stupanje na dužnost i rešeni ugovorni odnosi sa stalnim konsultantom 
 

22. mart 2011.  

Izbor lokacije i ustrojavanje kancelarije projekta 
 

Izvršena 

Početne aktivnosti: Upoznavanje partnerskih institucija/korisnica sa 
projektom / izrada plana rada i kalendara aktivnosti 
 

Izvršena 

Saglasnost od strane domaćih vlasti na članove Nadzornog odbora i 
imenovanje nacionalnog koordinatora projekta 
 

7. mart 2011. 

Početna radionica:  1. sednica Nadzornog odbora 24. marta 2011. 
 

Izrada i podnošenje Pripremnog izveštaja Izvršena  
 

Događaj za podizanje svesti u javnosti / Konferencija na visokom nivou Sredina/kraj maja 
2011. godine 

 
5.1 Uspostavljanje projektnog tima i regrutovanje 
 
Tokom decembra 2010. i januara 20011. godine Savet Evrope organizovao je dve vrste procedura 
regrutovanja u sekretarijatu. To su bile procedure regrutovanja projektnog asistenta (PA), radno mesto 
koje je locirano u Strazburu, i procedura regrutovanja lokalnog projektnog koordinatora (LPO) i 
lokalnog projektnog asistenta (LPA) u Beogradu. Konkurs za otvorena radna mesta raspisan je 
sredinom i krajem novembra 2010, za svaku od tri pozicije. Celokupan postupak regrutovanja za ova tri 
radna mesta održan je u skladu sa Pravilima i Poslovnikom Saveta Evrope za ove vrste radnih mesta. 
Pored toga, 15. novembra, Jedinica za sprečavanje korupcije i pranja novca postavila je menadžera 
projekta projektu MOLI Srbija, koji će pratiti, upravljati i nadzirati sprovođenje projekta na dnevnoj 
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osnovi.  G-đa Ilknur Yuksek (Ilknur Juksek), menadžer projekta, radiće u Kancelariji Saveta Evrope u 
Strazburu i vršiće misije menadžerskog nadzora u Srbiji u skladu sa potrebama. 
 
Što se tiče projektnog asistenta, krajem decembra 2010, panel za regrutovanje završio je postupak i 
predložio je g-đu Tanju Naumovski-Egerton kao projektnog asistenta (PA).  G-đa Egerton počela je da 
obavlja svoje dužnosti 1. februara 2011. godine. 
Dana 19. i 20. januara 2011. godine panel od tri zvaničnika SE sproveo je intervjue za položaj lokalnog 
projektnog koordinatora (LPO) i lokalnog projektnog asistenta (LPA). Na kraju, g-đica Teodora 
Luković izabrana je kao najbolji kandidat za poziciju LPO, a g. Dariju Stukelji ponuđena je pozicija 
LPA. 
Svi podnosioci zahteva, a zatim kandidati, ušli su u postupak pravljenja užeg izbora, a zatim su 
izabrani na osnovu njihovih kvalifikacija, radnog iskustvo i stručne osposobljenosti, kao i na osnovu 
ocene tokom intervjua sa kandidatom. Osim toga, radne karakteristike i ocene rada na prethodnim 
radnim mestima kandidata su potvrđivane kroz proveru referenci. 
 
Regrutovanje stalnog konsultanta (LTC) pokrenuto je prema uslovima8 Tenderskog odbora Saveta 
Evrope za tendere i procedure. Još uvek nije završen zbog tekuće unutrašnje reforme u SE, što uključuje 
i prisustva na terenu. Do pojašnjenja procedure, g. Simon Goddard (Simon Godar) izabran je na osnovu 
svojih kvalifikacija i iskustva u sličnim projektima za period do 6 meseci. 
 
Projektni tim u Beogradu od 3 člana (LPO, LPA i LTC) je sada kompletiran i operativan. Tim će 
direktno izveštavati Jedinicu za sprečavanje korupcije i pranja novca Odeljenja za privredni kriminal o 
svim aspektima u vezi sa sprovođenjem projekta, a u tome će imati podršku menadžera projekta i 
projektnog asistenta u Strazburu. 
 
 
5.2 Kancelarija/prostorije Projekta  
 
Kancelarija projekta nalazi se u prostorijama ustupljenim projektu od strane Kancelarije Saveta Evrope 
u Beogradu, koja takođe pruža tehničku i IT infrastrukturu potrebnu za rad projektnog tima.  
Adresa Kancelarije projekta i relevantni kontakt podaci su: 
 
Projekat: MOLI – Srbija 
Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu 
Blue Center, blok 26, zgrada B 
3 Španskih boraca 
11070 Beograd, Srbija 
Tel: + 381 11 71555 20 ili 21 00 
Faks: +381 11 3122 088 
 
5.3 Početne aktivnosti (17-21. januar 2011. godine) 
 
Tim misije Saveta Evrope koga čine – g-đa Ardita Abdiu, rukovodilac Jedinice za borbu protiv 
korupcije i pranja novca (CMLU), g-din Lado Lalicic, menadžer projekta u Jedinici za borbu protiv 

                                                        
 
 
 
 
8 Pravila Odbora za tenderske procedure SE primenjuju se kada se ugovor o nezavisnim 
konsultantskim uslugama dodeljuje na iznos koji nadmašuje određeni prag, ili ako period angažovanja 
jeste duži od 6 meseci. 
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korupcije i pranja novca, g-din Aleksandar Stojanović, lokalni projektni asistent, g-đa Tanja 
Naumovski-Egerton, projektni asistent, zajedno sa ekspertom Saveta Evrope za borbu protiv pranja 
novca i finansiranja terorizma, g. Markom van Thielom (van Tilom) – inicirali su početne aktivnosti 
projekta MOLI Srbija tokom sedmice između 17. i 21. januara 2011. godine. 
 
Tim se sastao sa predstavnicima svih nacionalnih institucija/korisnica projekta, tačnije sa grupom 
predstavnika iz svake od institucija vodili su se sastanci i diskusija o aktuelnim potrebama institucija i 
kako da se te potrebe usklade sa okvirom projekta i planom rada,. Naime, tim se sastao sa 
predstavnicima: 
 
Uprave za sprečavanje pranja novca (USPN) Ministarstva finansija; 
Deviznog inspektorata (DI) Ministarstva finansija 
Uprave carina Ministarstva finansija 
Poreske uprave Ministarstva finansija 
Uprave za igre na sreću Ministarstva finansija 
Pravosudne akademije 
Policijske akademije 
Ministarstva unutrašnjih poslova (Jedinica za finansijske istrage) 
Javnim tužiocima 
Narodne banke Srbije 
 
Tokom pojedinačnih sastanaka (početnih aktivnosti) sa glavnim partnerom (USPN) i gorenavedenim 
institucijama, institucije korisnice dale su konkretne predloge u vezi sa svojim trenutnim potrebama i u 
vezi sa aktivnostima koje bi trebalo da budu uključene u Plan aktivnosti: 
 
Uprava za sprečavanje pranja novca (USPN) igra najvažniju ulogu u sistemu za sprečavanje pranja 
novca i finansiranja terorizma u Srbiji. Njeni predstavnici su još jednom naglasili potrebu za više 
programa obuke o naprednim i specijalizovanim pitanjima sprečavanja pranja novca i borbi protiv 
finansiranja terorizma kao jednoj od očekivanih rezultata projekta. Pored toga, Uprava želi da poboljša 
svoj sajt kako bi bio lakši za korišćenje od strane javnosti, ali i kako bi se omogućio bolji protok 
informacija za službe sa kojima sarađuje. 
 
Devizni inspektorat (DI) osvrnuo se i na potrebu da se poboljša alat za pretragu za svoju bazu 
podataka, koji bi im omogućio da dobiju softver i hardver za svojih 40 do 50 inspektora. Međutim, ovi 
zahtevi su pre svega orijentisani ka opipljivim proizvodima, a nisu orijentisani na sticanje novih znanja. 
Projekat MOLI ne predviđa totalnu podršku u okviru svojih budžetskih mogućnosti, pa je zato uputio 
DI da se za pomoć za ove potrebe obrati specijalno izrađenim projektom; 
 
Predstavnici Uprave carina predstavili su potrebe za obukom za rad s Prijavom o gotovinskim 
transakcijama (PGT) za svojih oko 2,200 službenika carine, kao i potrebu da osposobe svoju jedinicu 
„pasa njuškača“, koja bi omogućila Upravi da upotrebljava pse radi pronalaženja novca. Ovi psi bi 
trebalo da pomognu u identifikaciji kako falsifikovanog, tako i pravog novca. Tim misije je zaključio da 
želja da se podigne svest kod carinskih ispostava o tome kako da rukuju sa PGT jeste opravdana i 
moguća u okviru projekta. Zahtev za finansijskom podrškom kako bi se osnovala jedinica sa psima 
„njuškačima“ čini se teško ostvariv, ali u svakom slučaju on bi morao biti finalizovan i potvrđen na 1. 
sednici Nadzornog odbora projekta. Alternativno rešenje moglo bi biti da se pošalje tim službenika 
carine u misiju za utvrđivanje činjenica/studijsku posetu zemlji koja koristi takvu specijalizovanu 
jedinicu pasa; 
 
Osim što je predstavila potrebu za podršku u kupovini softverskog paketa „Analysts' Notebook“ Poreska 
uprava (PU) takođe je napomenula da će im biti potrebna obuka za praćenje finansijskih transakcija preko 
interneta. Zahtev za obukom Poreske uprave tim misije je ocenio kao izvodljiv u okviru ovog projekta.  
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Uprava za igre na sreću (UIS) je još jednom potvrdila svoju potrebu i zahtev za obuku o pitanjima vezanim 
za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma na način kako je trenutno moguće u projektu; 
 
Javno tužilaštvo i Jedinica za finansijske istrage uprave policije još jednom su izrazili potrebu da njihovo 
ljudstvo dobije obuku o pitanjima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a posebno obuku o 
forenzičkom računovodstvu, što je takođe izvodljivo u okviru projekta. Pored toga, na sastancima su 
pomenute i potrebe obuke o uzajamnoj pravnoj pomoći kao i o međunarodnoj saradnji tokom istraga 
slučajeva pranja novca. Međutim, tim projekta je potvrdio da je ovo posao za projekat CAR-Srbija, koji je u 
toku a za rezultat će imati skup kurseva obuke i Priručnik za obuku;  
 
Pravosudna akademija (PA) nastavlja da razvija svoje nastavne planove i programe, a ponudila je i svoje 
prostorije za vršenje programa obuke u okviru projekta. Ispredavani kursevi i priručnici bi zatim mogli da 
sakupe u zbornike, koji bi na kraju mogli  da se koriste kao Priručnici o pranju novca i finansiranju terorizma 
koji bi služili u složenim kursevima obuke. Potvrđeno je od strane Pravosudne akademija da ove teme, bez 
obzira što postoje i drugi programi međunarodne pomoći i aktivnosti podrške, nisu pokrivene od strane bilo 
koje druge nacionalne ili međunarodne organizacije. Izrada konačnog nastavnog plana i programa koji će 
sadržati zbornik onih najznačajnijih aspekata obuke o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji 
se pokažu takvi na kraju obuke, dok će se sastavljati u toku samog projekta, potvrđena je od strane tima 
misije kao izvodljiva aktivnost i dodata vrednost ovog projekta.  
 
Narodna banka Srbije (NBS) predstavila je svoje potrebe da joj se obezbedi obuka o pristupu zasnovanom 
na riziku (PSNR) i politički eksponiranim licima (PEL), kao i obuka na temu  prekograničnih transakcija za 
domaće banke, s obzirom da pitanje prekograničnih transakcija ostaje razlog za zabrinutost. Dakle, zahtev da 
se inspektori NBS upute u pitanja sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma pitanja mogu se uzeti u 
razmatranje kao izvodljivu i pokriveni trenutnim projektom. 
 
Policijska akademija (PA) – nije izričito spomenuta u Opisu aktivnosti projekta MOLI Srbija. To je institucija 
odgovorna za obuku pripadnika policije. Ima ukupno 70 zaposlenih i 420 studenata. Sprečavanje pranja 
novca i finansiranja terorizma tema je koja se obrađuje u okviru predmeta koji se bave opštim privrednim 
kriminalom. PA bi želela da razvije nastavni plan i program specifično za sprečavanje pranja novca i 
finansiranje terorizma. Zahtev za uključivanje pripadnika Akademije u obuke u okviru ovog projekta jeste 
izvodljiv prema Opisu projekta MOLI Srbija. 
 
5.4 Radionica na temu izrade Plana aktivnosti (19. januar 2011. godine)  
 
Početna radionica održana je 19. januara 2011. godine u Beogradu. Cilj radionice bio je da se inicira izrada i 
razvoj projektnog plana rada i aktivnosti u skladu sa logičkim okvirom projekta, a da pri tome odražava 
tekuće potrebe sistema za SPN i FT i relevantnih institucija korisnica u Srbiji. Pored individualnih i 
bilateralnih sastanaka, više od 25 učesnika prisustvovalo je radionici koja je preuzela na sebe da inicira 
izradu plana rada i aktivnosti. Pozvani učesnici su izabrani u konsultaciji sa glavnom partnerskom 
institucijom, odnosno USPN. Cilj je bio uključiti sve korisnike i druge parterske institucije koje će biti 
uključene u sprovođenje projektnih aktivnosti, kao i korisnike i/ili partnerske ustanove čiji doprinosi bi bili 
dodata vrednost u projektu. Ukupno, bilo je 16 institucija, struktura i udruženja zastupljenih u ovoj radionici 
koja je aktivno pružila ideje i inpute u stvaranju plana rada i aktivnosti. 
 
Kao deo metodologije, logički okvir projekta sa svojih sedam očekivanih rezultata, zatim je podeljen na 
različite aktivnosti i akcije, što je bio osnov za diskusiju i razradu radnog plana. Logički okvir, kao i rezime 
projekta prevedeni su na srpski jezik i distribuirani učesnicima dovoljno vremena unapred (krajem 
novembra 2010), što im je omogućilo da se konsultuju u okviru svojih institucija i obezbede povratne 
informacije. 
 
Zatim je usledila živa debata i učesnici su potvrdili visoku relevantnost projekta kao i da je trenutak za 
njegovo izvođenje dobro odabran. Srbija želi da bude vodeća snaga u regionu u borbi protiv pranja novca i 
finansiranja terorizma i nada se da će kroz ovaj projekat učiniti korak napred u tom smislu, unapređenjem 
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stručnosti i prakse. Na kraju radionice, dogovoreno je da će tim SE dostaviti nacrt Plana rada i aktivnosti na 
prvoj sednici Nadzornog odbora zakazanoj za sredinu marta 2011. godine, kako bi se usvojio njegov krajnji 
tekst u skladu sa mišljenjima koje će institucije davati tokom bilateralnih sastanaka i radionice. 
 
6 VIDLJIVOST U JAVNOSTI/MEDIJSKA POKRIVENOST  
 
6.1 Internet sajt MOLI Srbije 
 
Vesti iz projekta, predstojeći događaji i rezultati/proizvodi projekta biće objavljivani na internet sajtu Saveta 
Evrope posvećenom privrednom kriminalu (www.coe.int/economiccrime), a deo tog sajta biti posvećen 
isključivo projektu MOLI: www.coe.int/moliserbia. Sajt će izveštavati o svim aktivnostima projekta a tekući 
događaji za javnost će se ažurirati često. Internet sajt projekta će posedovati linkove ka drugim relevantnim 
Internet sajtovima. 
 
6.2 Vidljivost EU u javnosti 
 
Projekat će osigurati vidljivost doprinosa EU u javnosti u svim fazama njegovih aktivnosti. Savet 
Evrope će preduzeti sve prikladne mere kako bi obznanila činjenicu da su projektna sredstva dobijena 
iz sporazuma sa Evropskom Unijom. Svi izveštaji i informacije koje se koriste i distribuiraju će nositi 
oznaku da su aktivnosti u okviru projekta vrše „finansijskim sredstvima Evropske Unije“, kao i 
prikazivanjem logotipa Evropske unije na odgovarajući način. 
 
6.3 Poricanje odgovornosti 
 
Sve publikacije će na sebi imati sledeće upozore o odricanju od odgovornosti: „Ovaj dokument nastao je uz 
pomoć Evropske Unije. Za sadržaj ovog dokumenta (izveštaja/publikacije, itd) ne može se ni na koji način 
smatrati da odražava zvanične stavove Evropske unije.” 
 
6.4 Publikacije 
 
Projekat će pripremati izveštaje kojim će informisati Delegaciju Evropske Unije u Beogradu i držati je u 
toku u vezi sa prepoznatim pitanjima kao i u vezi sa napretkom u sprovođenju projekta. Tokom 
projekta, koristiće se brošure, leci, pamfleti i kompleti za obuku, a primerci svake od publikacija će biti 
na raspolaganju radi izveštavanja Delegacije EU. Sav štampani materijal koji bude publikovan će na 
sebi nositi informaciju o finansijskom doprinosu EU, i sadržaće gorenavedeno notu o poricanju 
odgovornosti. Taj materijal će takođe biti dostupan i za javnost.  
 
7 MATERIJALNI PROIZVODI:  POBOLJŠANJE SEKTORA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (IT) 
 
Materijalni proizvodi kao deo ovog projektnog ugovora odnose se pre svega na poboljšanje aspekata IT 
i softvera. Kao deo finansijskog učešća u ovom projektnom ugovoru, procena je da će iznos od EUR 
300.000 služiti za nabavku softvera koji će biti u skladu sa procenom potreba i tehničkim 
specifikacijama razvijenim i pripremljenim za potrebe ovog projekta. Osim toga, ovi poslovi su 
uslovljeni davanjem učešća u naturi Vlade Srbije (u iznosu do 65.000 evra), odnosno nabavkom 
konkretnog hardvera od strane Vlade Republike Srbije. 
 
Tokom inicijalne faze projekta, USPN pripremaju i podnose u pozadini rad pružajući trenutno stanje 
stvari u okviru Uprave IT rešenja i njegove logičke arhitekture sistema protoka informacija. 
 
USPN poseduje relacionu bazu podataka („TMIS" na platformi Oracle) gde se registruje veliki broj 
finansijskih transakcija, hartija od vrednosti i transfera novca. Postoji aplikacija za efikasno automatsko 
prihvatanje i obradu XML datoteka koja je implementirana u toj bazi podataka. Ovo su strukturirani 
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izveštaji koji svakodnevno pripremaju komercijalne banke i drugi obveznici, kako se i navodi u Zakonu 
o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. 
 
Drugi veoma značajan segment informacionog sistema USPN je i sistem za upravljanje dokumentima 
(CMS), koji je izveden na Alfresco platformi otvorenog izvora. Repozitorijum ovog s CMS sistema 
obuhvata sve slučajeve i dokumente prikupljene od kada je Uprava osnovana. Dokumenti se dobijaju 
od i u razmeni sa državnim organima, obveznicima i stranim FOS na dnevnoj osnovi. Sistem za 
elektronsku razmenu dokumenata sa obveznicima je u završnoj fazi, uz zaštitu podataka korišćenjem 
sertifikata i protokola https. 
 
Analize i upiti u vezi sa bazom podataka korišćenjem specijalnog alata TMIS-a za napredne analize 
(Oracle Discoverer) poslužiti kao osnova za I2 dijagrame. I2 je alat za vizualizaciju i analizu odnosa 
između različitih učesnika u finansijskim transakcijama i transakcijama sa hartijama od vrednosti. I2 
dijagrami se čuvaju u Alfresco CMS-u, zajedno sa internim dokumentima, koji u stvari predstavljaju rad 
analitičara u konkretnom slučaju.  
 
U pogledu intervencija/akcija kroz ovaj projekat, unapređenje sektora IT i softvera obaviće se na 
osnovu hardvera koji će obezbediti Vlada RS, i to obraćajući pažnju na sledeće aspekte:   
 
Procedura i poslovi Strategije za oporavak sistema nakon havarije; 
Oracle BI i integracija sa Alfresco CMS-om; 
Automatske analize baze podataka transakcija; 
Ažuriranje sistema za upravljanje slučajevima i dokumentima – Alfresco CMS; 
Izrada nove internet prezentacije. 
 
Početni koraci nakon pripremne faze su inicijacija koraka za početak Procene infrastrukture koja će za 
polaznu osnovu za ekspertizu koristiti dokument o postojećoj situaciji izrađen od strane USPN. 
 
8 NAREDNI KORACI I ZAKLJUČCI 
 
8.1 Naredni koraci  
 
Namera je da se aktivnosti tokom uzrade plana rada i aktivnosti oslanjaju na nacionalne i 
međunarodne stručnjake i kombinuju njihovo znanje prilikom pružanja ciljane ekspertize i pomoći u 
pogledu sveukupnog pravnog okvira, jačanja kapaciteta, jačanja institucionalne implementacije, 
poboljšanja kod regulatornih tela i nadzornih organa, kao i kod obavezanih ustanova, poboljšanja 
međuagencijske saradnje i tehničke infrastrukture. Tokom ostvarivanja ovih ciljeva, projekat će se 
postarati da to radi koristeći alate za podizanje svesti u cilju ne samo da informiše zainteresovane, već i 
javnost o pitanjima pranja novca i finansiranja terorizma. Metodologija će se uglavnom zasnivati na 
pružanju pravnih analiza, saveta u vezi sa političkim pitanjima i obukama, a sve uz omogućavanje 
saradnje, koja će dovesti do daljeg razvoja propisa o sprečavanju pranja novca/finansiranja terorizma, 
unapređenja sprovođenja postojećih zakonodavnih normi i propisa, uvođenja novih mehanizama u/ili 
ojačanja već postojećih koji se koriste za prevenciju i borbu protiv pranja novca. U svim ovim oblastima, 
angažovanje pripadnika civilnog društva i nezavisnih udruženja će biti prisutno u najvećoj mogućoj 
meri. Osim toga, konstantno će se koristiti lokalni kapaciteti i na taj način će im se dati podstrek kroz 
angažovanje domaćih stručnjaka iz različitih oblasti od značaja za ovaj projekat tako što će se oni 
udruživati, odnosno sarađivati sa međunarodnim ekspertima kada je to potrebno. Svi rezultati i 
materijali projekta objavljivaće se na oba jezika: srpskom i engleskom; 
 
Spisak domaćih i međunarodnih kratkoročnih stručnjaka већ је napravljen i uključuje различите 
eksperte po pojedinačnim sektorima SPN i FT, odnosno one koji su na više ravni i opsega povezani у 
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вођењу sistema za sprečavanje прања новца и финансирања тероризма. Овај списак ће se redovno 
ažurirati i biće zasnovan na rodnoj i nacionalnoj ravnopravnosti. 
 
Konačni nacrt Plana rada i aktivnosti zajedno sa ovim pripremnim izveštajem biće još jednom 
predmet razmatranja i diskusije na 1. sednici Nadzornog odbora koja će se održati 24. marta 2011, 
nakon što budu održane interne konsultacije sa USPN i Delegacijom Evropske Unije (DEU); 
 
Inicijalne aktivnosti, kao što je i planirano u odobrenom planu rada i aktivnosti, počeće odmah nakon 
saglasnosti i usvajanja pripremnog izveštaja i Plan aktivnosti; 
 
Sredinom aprila 2011, zakazan je događaj za podizanje vidljivosti projekta, odnosno konferencija na 
visokom nivou uz učešće visokih predstavnika Vlade Srbije, DEU i Saveta Еvrope, kako bi se najavilo 
pokretanje projekta, njegov cilj i inicijalni pristup. 
 
8.2 Dugoročni uticaj Projekta  
 
Projekat proističe iz potrebe Vlade Srbije da se obezbedi efikasna prevencija, sprečavanje i borba protiv 
pranja novca i finansiranja terorizma. Plan aktivnosti će biti izričito formulisan tako da olakša i 
direktno podrži ispunjenje i poštovanje međunarodnog prava i drugih međunarodnih instrumenata i 
obaveza, kako u širem smislu (stvaranje opšteg pravnog okvira), tako i u užem smislu – da posebno 
ojača kapacitete uključenih institucija, a pogotovo kapacitete USPN. Sprovođenje ovih aktivnosti će 
prema tome osnažiti Vladu Republike Srbije da efikasno nastavi ostvarivanje svojih ciljeva na polju 
sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kao jednog od ključnih uslova za napredak u procesu 
pristupanja ЕU. Pored toga, na početku kao i tokom pripremne faze, ali i tokom njegovog sprovođenja, 
projekat će povezati, koordinirati i tražiti metode podrške zajedno sa paralelnim projektom ЕU/SЕ – 
Projekat oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim delima (Projekat CAR). Projekat CAR teče 
paralelno sa MOLI Srbija, i s obzirom na mnoge institucionalne i zakonodavne podudarnosti ili 
sličnosti, kao i činjenicu da je imovinska korist proistekla iz krivičnih dela obično povezana sa pranjem 
novca, sinergija i koordinacija na osnovu dobro izrađenog strateškog plana već su započete između ova 
dva projekta. Pored toga, projektni timovi se nalaze u okviru istog poslovnog prostora, pri čemu su 
međusobno deljenje znanja, informacija i resursa u cilju poboljšanja implementacije projekata i 
povećanja efikasnosti, kao i izbegavanje dupliranja, glavni ciljevi ova dva projekta. 
 
8.3 Nadzorni odbor i Nacionalni koordinator projekta 
U skladu sa Opisom aktivnosti projekta i sastancima sa glavnim partnerima, potvrđeno je od strane 
srpskih vlasti da, s obzirom da je Stalna koordinaciona grupa (SKG) međuvladin organ nadležan za 
praćenje sprovođenja nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i 
koordinaciono telo za aktivnosti u sistemu SPN i FT u Srbiji, SKG bude telo koje će imati nadležnost da 
imenuje članove Nadzornog odbora, koji će dolaziti iz sledećih institucija, kao što je dogovoreno u 
Opisu aktivnosti    
 
USPN, Ministarstvo finansija 
Ministarstvo unutrašnjih Poslova 
Narodna banka Srbije 
Republičko javno tužilaštvo 
 Ministarstvo pravde  
Vrhovni kasacioni sud 
 
Pored toga, na nacionalnim vlastima je da potvrde, u okviru istog režima komunikacije, imenovanje 
Nacionalnog koordinatora projekta koji će biti oficir za vezu između nacionalnih vlasti i tima Saveta 
Еvrope/DEU. Od početka projekta, Uprava za sprečavanje pranja novca već je odredila g. Milovana 
Milovanović čije će imenovanje biti zvanično potvrđeno kroz navedene kanale komunikacije sa SKG. 
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8.4 Potencijalni rizici 
 
Pretpostavlja se da su glavni akteri Projekta, a naročito ključne institucije Srbije, posvećeni ostvarivanju 
rezultata ovog projekta, da su voljni i sposobni da unaprede saradnju i koordinaciju jedni sa drugima, 
kao i da imenuju odgovarajuća lica za Nadzorni odbor. Politički rizik prisutan kod ovog projekta ne 
smatra se visokim u vreme izveštavanja. Ipak, preporuka je praćenje ona dva rizika koja su prethodno 
uočena u Opisu aktivnosti projekta, a to su: 
 
Nedostatak političke podrške na parlamentarnom nivou 
Trenutno je u toku rasprava u srpskim medijima u vezi sa parlamentarnom krizom. Vodeća opoziciona 
stranka planira da organizuje anti-vladine proteste u aprilu 2011, ukoliko aktuelna vlast ne sazove 
prevremene izbore, koji bi inače trebalo da se redovno održe naredne godine.9 Ako dođe do 
prevremene promene vlasti, projekat može trpeti odlaganja jer bi to podrazumevalo traženje 
institucionalne saradnje sa novim partnerima. 
 
 
Politička nestabilnost 
Ministarstva trenutno prolaze kroz rekonstrukciju, pri čemu se očekuje da će određena ministarstava 
biti ukinuta, a nekoliko ministara je zamoljeno da predaju svoje ostavke.10 Ima nekih indicija da će 
ministarstva koja su glavni akteri u ovom projektu biti zahvaćena ovom rekonstrukcijom, konkretno 
Ministarstvo finansija. Borba za prevlast može da prouzrokuje da partneri na projektu težište svojih 
aktivnosti udalje od projekta, jer mogu biti primorani da se bave pripremom za vanredne izbore. 
 
8.5 Zaključci  
 
Pokazalo se da je pripremna faza ovog projekta sprovedena efikasno od samog početka i zaključak je da 
je period od tri meseca dovoljan vremenski period da ovaj projekat inicira osnovne aktivnosti iz 
delokruga svog rada. Od prvog dana potpisivanja i odobravanja ovog projekta, saradnja koju su 
ukazali i timski duh koji je prisutan od strane partnera na ovom projektu bili su veoma plodni i na 
zahtevanom nivou. Ovo je vrlo obećavajući početak u kom je spremnost na saradnju i sprovođenje 
važnih reformi jasno iskazana i u nekoliko navrata manifestovana od strane Vlade Srbije. 
 
9 SPISAK ANEKSA 
 
9.1 Aneks I:  Program početnih (start-up) aktivnosti 
 

                                                        
 
 
 
 
9 http://www.b92.net/eng/news 
10 http://www.b92.net/eng/news 

Sastanak sa Miodragom Đudićem, državnim sekretarom u 
Ministarstvu finansija 

14:00-14:30 
Soba za sastanke u MF 
br. 220 

 
 
 
 
Ponedelja
k 
17. 01. 

Sastanak sa predstavnicima USPN 
Milovan Milovanović, načeлник Одељења 
Milunka Milanović, savetnik 

14:30-15:30 
Soba za sastanke u MF 
br. 220 
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Ministarstvo finansija:   
Uprava  carina 
Poreska uprava  
Devizni inspektorat 
Uprava za igre na sreću 

15:30-17:00 
Soba za sastanke u MF 
br. 220 

17. 01. 
2011 
 
 

Sastanak sa predstavnicima  Pravosudne akademije  
Nenad Vujić, Direktor 

17:00-18:00  
Restoran „Monument“ 
Admirala Geprata 14 

 MOLI Srbija  
Sastanak sa predstavnicima DEU 
Vladan Petrović, Projektni menadžer – Operativni zadaci 

9:00-10:00 – Kancelarija  
DEU 

Sastanak sa javnim tužiocima 
Olgica Miloradović, zamenik republičkog javnog tužioca 
Slobodan Radovanović, zamenik republičkog javnog 
tužioca 
Milan Bojković, zamenik republičkog javnog tužioca  

11:00-12:00 -  Kancelarija 
Saveta Evrope  

Ministarstvo unutrašnjih poslova: Jedinica za finansijske 
istrage i Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala  
Aleksandar Milojević, šef  Jedinice za finansijske istrage 
Dragoslav Trninić, načelnik Jedinice za borbu protiv 
privrednog kriminaliteta 

14:00-15:00 - Saveta 
Evrope Kancelarija 

Sastanak sa predstavnikom Narodne banke Srbije 
Silvija Duvančić-Gujaničić, direktor Odeljenja za kontrolu 
platnog prometa i menjačkih poslova 

15:00-16:00 -  Kancelarija 
Saveta Evrope  

 
 
 
Utorak 
18. 01. 
2011 
  
 
 

Sastanak sa predstavnikom Policijske akademije 
Goran Bošković, profesor 

15:30-17:00 -  Kancelarija 
Saveta Evrope 

 MOLI Srbija  
Radionica na temu izrade Plana aktivnosti projekta MOLI 
Srbija 

09:30-13.00   
Hotel Palace – 
Panorama 

Pauza za ručak 13:00-14:00 

Povratno informisanje USPN 14:00-14:30 – Hotel 
Palace 

 
Sreda 
19. 01. 
2011 
 
 

Intervjui za regrutovanje LPO za MOLI 
 

15:30-18:30 – Kancelarija 
Saveta Evrope  

 MOLI Srbija  
Četvrtak 
20. 01. 
2011 
     

Intervjui za regrutovanje LPA za MOLI 
 

9:00-13:00 -  Kancelarija 
Saveta Evrope  
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9.2 Aneks II: Sažetak zapisnika početnih (start-up) aktivnosti 
 
Početne aktivnosti – Radionica 
Sažetak zapisnika 
(Beograd, 19. januar 2011. godine) 
 
Radionicu je otvorio g-din Milovan Milovanović, načelnik Odeljenja za međunarodnu saradnju u 
pravnim i finansijskim pitanjima iz Uprave za sprečavanje pranja novca (USPN), kao predstavnik 
glavnog korisnika projekta. U svom govoru, gospodin Milovanović je istakao centralni položaj Uprave 
u sistemu za SPN i FT11 i istakao da se uspeh u borbi protiv pranja novca ne može postići bez iskrenog i 
aktivnog učešća svih institucija koje su deo sistema. Pored toga, on je naveo da su očekivanja USPN od 
ovog projekta da dalje unapredi ovaj sistem i doprinese efikasnoj prevenciji i kontroli pranja novca i 
finansiranja terorizma u Srbiji. 
 
G-đa Ardita Abdiu, šef Jedinice za borbu protiv korupcije i pranja novca Saveta Evrope (CML), navela 
je da je glavni cilj radionice bio izrada ažuriranog plana rada i aktivnosti koji odražava trenutne potrebe 
sistema za SPN i FT u Srbiji. Ona je objasnila da je Jedinica za borbu protiv korupcije i pranja novca 
trenutno odgovorna za realizaciju dva projekta u Srbiji, projekta CAR12 i MOLI, oba u oblasti 
privrednog kriminala, i istakla značaj koordinacije aktivnosti između ova dva projekta. Iz tog razloga, 
projektni tim projekta CAR bio je prisutan tokom radionice i njegovi članovi su aktivno učestvovali u 
raspravi.  
 
Gospođa Abdiu dalje je objasnila metodologiju koja će se koristiti za izradu plana rada i aktivnosti i 
pozvala učesnike da daju svoj doprinos njegovoj izradi. 
 
Učesnici radionice izabrani su u konsultacijama sa USPN. Cilj je bio uključiti sve institucije korisnice 
zainteresovane za učešće u projektnim aktivnostima čiji doprinos će biti vredan. Prisutne institucije bile 
su pod okriljem Ministarstva finansija, Narodne banke, Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih 
poslova, Udruženja banaka i medija. 13 
 
Kao deo metodologije, logički okvir projekta, sa svojih sedam očekivanih rezultata bio je podeljen u 
različite aktivnosti i akcije, što je napravilo osnovu za razgovore i razvoj plana rada. Ovaj dokument je 
bio preveden na srpski jezik i distribuirani učesnicima već u novembru 2010. 
 
Tokom dva radna sastanka predstavnici 18 institucija imali su priliku da predlože različite aktivnosti 
koje, iz njihove sopstvene perspektive, mogu doprineti postizanju svakog od očekivanih rezultata. 
Predložene aktivnosti koje su bile saobrazne sa ciljem projekta i rezultatima su zabeležene kako bi bile 
uključene u plan aktivnosti. 
 
Diskusiju je uglavnom vodio g-din Milovan Milovanović, Nacionalni koordinator projekta i 
predstavnik glavnog korisnika, koji je takođe bio i predsedavajući radionice. Povremene intervencije od 
strane predstavnika sekretarijata Saveta Evrope i eksperta Saveta Evrope bile su neophodne radi 

                                                        
 
 
 
 
11 Sprečavanje pranja novca/finansiranja terorizma. 
12 Criminal Asset Recovery (oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim delima u Srbiji), projekat u 
okviru fonda IPA 2009. 
13 Detaljan spisak učesnika dat je u Aneksu 2 
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usmeravanja diskusije ili radi pružanja dodatnih objašnjenja o pitanjima u vezi sa projektnim ciljevima i 
načinu upravljanja. 
 
Dosta vremena je potrošeno na rasprave koje su se ticale aktivnosti u okviru očekivanog rezultata 1. – 
„zakonodavni predlozi koji će biti dostupni zakonodavstvu Republike Srbije kako bi ono bilo 
usaglašeno sa važećim evropskim i međunarodnim standardima“. Došlo je poteškoća zbog prisustva 
relativno velikog broja različitih institucija koje predstavljaju finansijski sektor, pravosuđe i organe za 
sprovođenje zakona. Bilo je teško identifikovati delove propisa koje je trebalo pregledati i izmeniti ili 
uočiti „rupe“ u zakonima gde je izrada novih zakona ili podzakonskih akata neophodna. Postignut je 
dogovor da cilj radionice nije bio da se ne identifikuju apsolutno svaki pojedinačni propis kojim bi 
projekat trebalo da se pozabavi, već da se postigne konsenzus između učesnika da je revizija 
zakonodavnog okvira potrebna kao i se detalji u vezi s njom mogu naknadno usaglasiti. 
 
Tokom diskusije vezane za aktivnosti u okviru očekivanog rezultata 2. – „povećanje podrške javnosti 

naporima da se spreči i kontroliše privredni kriminal“, bila je neophodna intervencija g-dina Lada Lalicica, 
menadžera projekta CAR-Srbija. G-din Lalicic izjavio je da je projekat Saveta Evrope CAR-Srbija drugi 
realizovan projekat na temu privrednog kriminala u Srbija, koji je počeo sa radom u aprilu 2010. 
godine. On je ukazao na očiglednu i jaku vezu između MOLI-Srbija i projekata CAR-Srbija i naglasio da 
će koordinacija, i u nekim slučajevima i ko-organizacija aktivnosti dva projektna tima biti neophodna. 
Ovakvim modelom upravljanja projektom izbeglo bi se svako moguće preklapanje, a kao dodatu 
vrednost, stvorilo bi se okruženje u kojem bi oba projekta bila u poziciji da koriste rezultate koje je 
postigao ovaj drugi. Na primer, projektni tim CAR-Srbije već je započeo sa realizacijom sličnih 
aktivnosti na „podizanju svesti javnosti" i već je stekao određeno iskustvo koje bi moglo da se podeli sa 
projektnim timom MOLI Srbije. 
 
Očekivani rezultat 4. – „povećanje kapaciteta tela za sprovođenje zakona, relevantne službe 
Ministarstva finansija, i pravosuđa, za otkrivanje, istragu, gonjenje i sudsko odlučivanje u predmetima 
koji se tiču pranja novca, finansiranja terorizma i privrednog kriminala (uključujući i utvrđivanje 
kretanja nelegalnog novca na Internetu)“ je još jedna oblast gde bi MOLI i CAR projekti mogli da se 
povežu. Ovakav pristup su toplo pozdravili učesnici koji su već uključeni u obuku o finansijskim 
istragama u vezi sa za oduzimanjem imovine u projektu CAR-Srbija (finansijski istražitelji, tužioci i 
sudije). 
 
Većina učesnika je ocenila da saradnja između institucija iz različitih sektora nije bila na 
zadovoljavajućem nivou, i gotovo jednoglasno su se požalili na nedostatak osoblja u svojim 
institucijama ko bi trebalo da obavljaju poslove iz njihovih nadležnosti iz dana u dan, kao i na 
nedostatak odgovarajućeg softvera i hardvera koji bi mogao dalje da poveća njihove kapacitete i da im 
omogući da razmenjuju informacije sa drugim institucijama u bezbednom i pouzdanom IT okruženju. 
Iako će projekat MOLI-Srbija poboljšati situaciju u pogledu komunikacije između različitih institucija i 
IT infrastrukture u određenoj meri i kroz realizaciju očekivanog rezultata 6. – „jačanje mehanizama i 

procedura za međuagencijsku saradnju i razmenu informacija između relevantnih tela u sistemu za sprečavanje 

pranja novca i finansiranja terorizma, što uključuje i saradnju i razmenu informacija između javnog i privatnog 

sektora“, i očekivanog rezultata 7. –„unapređenje tehničke infrastrukture za sakupljanje, analizu, i razmenu 

informacija potrebnih za sprečavanje i kontrolu pranja novca, finansiranja terorizma i predikatnih privrednih 

krivičnih dela“, nedostatak osoblja će ostati izazov za srpsku državnu upravu. 
 
 
Kao završnu primedbu, gospodin Milovanović je izrazio zahvalnost učesnicima na njihovom aktivnom 
učešću i živoj diskusiji i pozvao je kolege iz Saveta Evrope da finaliziraju plan aktivnosti na osnovu 
iznetih predloga što je pre moguće. *  *  * 



9.3 Aneks III:   Spisak institucija/učesnika uključenih u projekat 
 
 
Spisak učesnika 
Projekat MOLI–Srbija:  Početne aktivnosti/Radionica/Bilateralni sastanci 
(17-21. januar 2011. godine) 
 
Ime i prezime 
 
 

Funkcija 
 

Institucija 
 

Adresa e-pošte:  
 

Telefon: 
 

Prethodni 
zasebni 
sastanak  
 

1 G-din Miodrag Đudić Državni sekretar Ministarstvo finansija     Da 

2 
G-din Milovan 
Milovanović 

Načelnik Odeljenja za 
međunarodnu saradnju 

USPN milovanovicm@apml.org.rs   Da 

3 
G-đa Milunka 
Milanović 

Savetnik u Odeljenju za 
međunarodnu saradnju 

USPN mmilovanovic@apml.org.rs   Da 

4 
G-din Aleksandar 
Vujičić 

Direktor USPN avujicic@apml.org.rs   Da 

5 
G-đa Danica 
Todorović 

Rukovodilac Grupe за 
праћење сумњивих 
трансакција банака 

USPN dtodorovic@apml.org.rs   Da 

6 
G-din Miroslav 
Starovlah 

Referent USPN mstarovlah@apml.org.rs   Ne 

7 G-din Ivica Milivojević IT stručnjak USPN imilivojevic@apml.org.rs   Da 

8 G-đa Sara Srdić Referent Uprava carine srdics@carina.rs + 381 64 858 26 28 Ne 

9 G-đa Jelisaveta Srnić Savetnik Uprava carine     Da 

10 G-din Dejan Simić Referent Poreska uprava dejan.simic@poreskauprava.gov.rs + 381 64 842 21 27 Da 
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Spisak učesnika 
Projekat MOLI–Srbija:  Početne aktivnosti/Radionica/Bilateralni sastanci 
(17-21. januar 2011. godine) 
 
Ime i prezime 
 
 

Funkcija 
 

Institucija 
 

Adresa e-pošte:  
 

Telefon: 
 

Prethodni 
zasebni 
sastanak  
 

11 G-din Goran Šepelj Savetnik Devizni inspektorat goran.sepelj@devizni.gov.rs + 381 63 385 468 Da 

12 G-đa Dubravka Sudar Savetnik Devizni inspektorat dubravka.sudar@devizni.gov.rs + 381 64 893 15 30 Da 

13 G-din Milan Ljubović Savetnik 
Uprava za igre na 
sreću 

  + 381 65 677 22 44 Da 

14 G-din Nenad Vujić Direktor 
Pravosudna 
akademija 

nenad.vujic@pcsrbija.org.rs   Da 

15 G-đa Momira Matić Referent 
Pravosudna 
akademija 

momira.matic@pcsrbija.org.rs + 381 11 218 33 16 Ne 

16 
G-din Mirko 
Milovanović 

Referent 
Pravosudna 
akademija 

mirko.milovanovic@pcsrbija.org.rs + 381 11 218 49 10 Ne 

17 G-din Vladan Petrović Project Manager-Operations DEU vladan.petrovic@eeas.europa.eu   Da 

18 
G-din Gianluca 
Vannini 

Task Manager DEU gianluca.vannini@ec.europe.eu + 381 11 3083 200 Ne 

19 
G-đa Olgica 
Miloradović 

Zamenik javnog tužioca 
Republičko javno 
tužilaštvo 

olgica.miloradovic@rjt.gov.rs   Da 

20 
G-din Slobodan 
Radovanović 

Zamenik javnog tužioca 
Republičko javno 
tužilaštvo 

slobodan.radovanovic@rjt.gov.rs   Da 

21 G-din Milan Bojković Zamenik javnog tužioca 
Republičko javno 
tužilaštvo 

milan.bojkovic@rjt.gov.rs + 381 65 233 43 02 Da 

22 
G-din Aleksandar 
Milojević 

Načelnik Jedinice za 
finansijske istrage 

Ministarstvo 
unutrašnjih poslova – 

aleksandar.milojevic@mup.gov.rs   Da 
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Spisak učesnika 
Projekat MOLI–Srbija:  Početne aktivnosti/Radionica/Bilateralni sastanci 
(17-21. januar 2011. godine) 
 
Ime i prezime 
 
 

Funkcija 
 

Institucija 
 

Adresa e-pošte:  
 

Telefon: 
 

Prethodni 
zasebni 
sastanak  
 

Jedinica za 
finansijske istrage  

23 G-din Željko Gačić Referent 

Ministarstvo 
unutrašnjih poslova – 
Jedinica za 
finansijske istrage  

 + 381 64 89 22 399 Ne 

24 G-đa Danijela Popović Referent 

Ministarstvo 
unutrašnjih poslova – 
Jedinica za 
finansijske istrage  

  + 381 64 89 24 260 Ne 

25 
G-din Dragomir 
Trninić 

Načelnik Jedinice za borbu 
protiv privrednog 
kriminaliteta  

Ministarstvo 
unutrašnjih poslova – 
Služba za borbu 
protiv organizovanog 
kriminala 

dragomir.trninic@mup.gov.rs   Da 

26 G-din Nikola Guteša Referent 

Ministarstvo 
unutrašnjih poslova  
– Služba za borbu 
protiv organizovanog 
kriminala 

  + 381 64 89 22 389 Ne 

27 G-din Dusan Aleksić Savetnik  za platni promet Narodna banka Srbije   + 381 64 860 80 95 Ne 

28 G-din Goran Bošković Profesor Policijska akademija goran.boskovic@kpa.edu.rs + 381 89 25 009 Da 
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Spisak učesnika 
Projekat MOLI–Srbija:  Početne aktivnosti/Radionica/Bilateralni sastanci 
(17-21. januar 2011. godine) 
 
Ime i prezime 
 
 

Funkcija 
 

Institucija 
 

Adresa e-pošte:  
 

Telefon: 
 

Prethodni 
zasebni 
sastanak  
 

29 
G-din Aleksandar 
Čudan 

Referent Policijska akademija aleksandar.cudan@kpa.edu.rs + 381 64 892 66 07   

30 G-din Agnes Ćurčić ASODI, Menadžer kancelarije 
Novosadska škola 
novinarstva 

agnes@novinarska-skola.org.rs 
+ 381 21 42 42 46 
ili                 + 381 
66 63 41 879 

Ne 

31 G-din Zoran Škobić Referent 
Udruženje 
računovođa i 
revizora Srbije 

skobicz@srrs.rs + 381 11 33 44 404 Ne 

32 G-đa Danka Vasić Savetnik Ministarstvo pravde danka.vasic@mpravde.gov.rs + 381 11 36 22 246 Ne 

33 
G-đa Svetlana 
Magdelinić 

Referent Udruženje banaka svetlana.magdelinic@ubs-asb.com + 381 11 30 20 764 Ne 

34 
G-din Goran 
Kuprešanin 

Referent 
Komisija za hartije od 
vrednosti 

goran.kupresanin@sec.gov.rs + 381 65 311 51 07 Ne 

35 G-đa Ljubica Knežević Sudija Vrhovnog suda 
Vrhovni kasacioni 
sud 

  + 381 63 200 731 Ne 

36 
G-đa Gordana 
Marković 

Savetnik Vrhovnog suda 
Vrhovni kasacioni 
sud 

  + 381 63 777 44 00 Ne 

37 
G-din Fitz-Roy 
Drayton 

Dugoročni savetnik 
Tim projekta CAR – 
Savet Evrope 

fitzroy.drayton@coe.int + 381 11 3088 411 
lok. 108 n/a 

38 
G-đa Silvija Panović-
Đurić 

Lokalni projektni savetnik 
Tim projekta CAR – 
Savet Evrope 

silvija.panovic-djuric@coe.int + 381 11 3088 411 
lok. 103 n/a 

39 
G-din Aleksandar 
Stojanović 

Lokalni projektni asistent 
Tim projekta CAR – 
Savet Evrope aleksandar.stojanovic@coe.int 

+ 381 11 3088 411 
lok. 107 n/a 
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Spisak učesnika 
Projekat MOLI–Srbija:  Početne aktivnosti/Radionica/Bilateralni sastanci 
(17-21. januar 2011. godine) 
 
Ime i prezime 
 
 

Funkcija 
 

Institucija 
 

Adresa e-pošte:  
 

Telefon: 
 

Prethodni 
zasebni 
sastanak  
 

39 
G-đa Miroslava 
Balabanović 

Lokalni projektni asistent 
Tim projekta CAR – 
Savet Evrope 

miroslava.balabanovic@coe.int 
+ 381 11 3088 411 
lok. 124 n/a 

40 G-din Mark Van Thiel Stručnjak Saveta Evrope 

Institut za državnu 
upravu u Bazelu 
(Basel Institute on 

Governance) 

mark.vanthiel@baselgovernance.org + 41 61 205 55 11 
ili + 41 79 960 85 
06 n/a 

41 G-đa Ardita Abdiu 
Šef Jedinice za borbu protiv 
korupcije i pranja novca 
(CMLU)  

Sekretarijat Saveta 
Evrope (DG-HL) 

ardita.abdiu@coe.int + 33 3 88 41 26 29 n/a 

42 G-din Lado Lalicic Menadžer projekta  
Sekretarijat Saveta 
Evrope  

lado.lalicic@coe.int 
+ 33 3 88 41 29 76 n/a 

43 
G-đa Tanja 
Naumovski-Egerton 

Projektni asistent (od 1. 
februara 2011.) 

Sekretarijat Saveta 
Evrope   tanja.naumovski-egerton@coe.int   + 33 3  90 21 4557 n/a 

 
 
 



9.4 Aneks IV: Potrebe USPN za informacionim tehnologijama – Procena situacije 
 
Da bi se razumela celokupna slika trenutnog stanja u IT rešenja Uprave, slika ispod ovog dela teksta 
daje prikaz logičke arhitekture njenog informacionog sistema sa najrelevantnijim segmentima. 
 
USPN poseduje relacionu bazu podataka („TMIS" na platformi Oracle) gde se registruje veliki broj 
finansijskih transakcija, hartija od vrednosti i transfera novca. Postoji aplikacija za efikasno 
automatsko prihvatanje i obradu XML datoteka koja je implementirana u toj bazi podataka. Ovo 
su strukturirani izveštaji koji svakodnevno pripremaju komercijalne banke i drugi obveznici, kako 
se i navodi u Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. 
 
Drugi veoma značajan segment informacionog sistema USPN je i sistem za upravljanje 
dokumentima (CMS), koji je izveden na Alfresco platformi otvorenog izvora. Repozitorijum ovog s 

CMS sistema obuhvata sve slučajeve i dokumente prikupljene od kada je Uprava osnovana. 
Dokumenti se dobijaju od i u razmeni sa državnim organima, obveznicima i stranim FOS na 
dnevnoj osnovi. Sistem za elektronsku razmenu dokumenata sa obveznicima je u završnoj fazi, uz 
zaštitu podataka korišćenjem sertifikata i protokola https. 
 
 
 
 

 
Slika 1. Globalna arhitektura informacionog sistema USPN  

Analize i upiti u vezi sa bazom podataka korišćenjem specijalnog alata TMIS-a za napredne 
analize (Oracle Discoverer) poslužiće kao osnova za I2 dijagrame. I2 je alat za vizualizaciju i analizu 
odnosa između različitih učesnika u finansijskim transakcijama i transakcijama sa hartijama od 
vrednosti. I2 dijagrami se čuvaju u Alfresco CMS-u, zajedno sa internim dokumentima, koji u stvari 
predstavljaju rad analitičara u konkretnom slučaju.   
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Značajna poboljšanja u sektoru IT USPN uključuju sledeće planove: 
  
Strategija, procedure i aktivnosti za oporavak sistema nakon havarije, 
Oracle BI i integracija sa Alfresco CMS-om  
Automatizovane analize baze podataka transakcija  
Nadogradnja sistema za upravljanje slučajevima i dokumentima – Alfresco CMS 
Izrada nove internet prezentacije 
 
Sledeća poglavlja detaljno elaboriraju svaku od datih tema pojedinačno. 
 
9.4.1 Oporavak sistema nakon havarije 
 
Uprava prodavnice velike količine podataka i dokumenata prikupljenih u okviru vršenja svojih 
nadležnosti. Ukoliko neki značajan deo ovih podataka bude izguljen, to bi predstavljalo nepopravljivu 
štetu Upravi. Stoga je neophodno da postarati se da postoji strategija i procedura za oporavak sistema u 
slučaju prirodne nepogode i havarije koja bi usledila – požara, zemljotresa, itd. Osim toga, pri 
planiranju i razvoju procedura za oporavak sistema nakon havarije, mora da se uzme u obzir da su u 
pitanju informacije koje su vrlo poverljive, a posebno one koje se nalaze u dokumentima, a da je aspekt 
zaštite u prenosu podataka i održavanju rezervne kopije od apsolutno vitalnog značaja.   
 
Mere i ciljevi  
 
Prilikom definisanja strategije za oporavak nakon havarije, važno je postaviti odgovarajuće ciljeve:  
 
prihvatljiv gubitak podataka u smislu vremena – Ciljano vreme oporavaka (engl: Recovery Point 

Objective – RPO). Ako je prihvatljiv gubitak podataka maksimalno 24 sata, onda se održavanje 
rezervne (bekap) kopije podataka na lokaciji za oporavak od havarije može vršiti jednom dnevno. 
Ukoliko je zahtev da se gubitak podataka drži u vremenskom intervalu manjem od sat vremena, 
onda se pravljene nove verzije bekap sistema vrši svakog sata. 
Drugi važan parametar je očekivano vreme za oporavak sistema u slučaju havarije – ciljano vreme 
oporavka (Recovery Time Objective – RTO). To je u stvari vreme potrebno da se sistem u potpunosti 
povrati u funkcionalno stanje pomoću rezervne kopije sistema sa bekap lokacije. Najbrži oporavak 
sistema moguć je ako se cela  ažurirana kopija proizvodnog sistema drži spremna za korišćenje na 
lokaciji za oporavak sistema.  
 
Sprovođenje procedure za držanje rezervne kopije na lokaciji oporavka i procedure za potpuni 
oporavak sistema pomoću rezervne (bekap) kopije na lokaciji za oporavak sistema zavisi od 
vrednosti parametara RPO i RTO.  
 
USPN smatra prihvatljivim gubitak podataka od 24 časa, što znači da osvežavanje podataka za 
rezervnu kopiju radi oporavka sistema nakon havarije mora da se radi bar jednom dnevno. U tom 
slučaju, znajući da USPN radi osam sati svakog radnog dana, najveća moguća količina podataka u 
smislu vremenskog perioda će biti samo osam časova (RPO = 24h). Prihvatljivo vreme za potpuni 
oporavak sistema u slučaju potpunog uništenja jednog ili više ključnih servera na primarnoj 
lokaciji je 24 sata (RTO = 24 sata). Ovo zahteva potpunu funkcionalnost sistema na rezervnoj 
lokaciji, kako u pogledu podataka, tako i u pogledu aplikativnih rešenja. 
 
Lokacija za oporavak nakon havarije  
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Uprava je odlučila da koristi eksterne obezbeđivače oporavka nakon havarije kako bi se obezbedio 
sajt i sistem koji stoji u pripravnosti, umesto da koristiti sopstvene opremu na daljinu, jer bi 
opremanje sopstvene lokacije za oporavak nakon havarije bilo previše skupo. Prilikom izbora 
mogućeg dobavljača, posebnu pažnju treba posvetiti na bezbednosne uslove koje obezbeđivač 
može da obezbedi, a to su: 
 
Obezbeđenje protiv nedozvoljenog pristupa serverima (poverljivim podacima), 
Bezbedna i kvalitetna veza između primarne lokacije u USPN i lokacije za oporavak sistema nakon 
havarije kod provajdera (VPN veza i brzi link), 
Mogući pristup i periodične provere kako funkcioniše sekundarni sistem za oporavak nakon 
havarije na sekundarnoj lokaciji . 
 
Procedura oporavka nakon havarije 
 
Procedure koje bi trebalo da budu uspostavljene pre svega odnose na softversko rešenje kako da 
se okruženje na lokaciji za oporavak sistema nakon havarije drži ažuriranim. Aktivnosti koje je 
potrebno izvršiti i uslovi koje moraju biti ispunjeni su sledeći: 
 
Trebalo bi da postoji bezbedan VPN link za transfer podataka i održavanje rezervne (bekap) kopije 
sistema. Link mora biti visokog kvaliteta, tako da ne bude usko grlo za prenos podataka i 
oporavak sistema na primarnom mestu, ako je to neophodno potrebno. 
Povremena testiranja rada sistema na lokaciji za oporavak sistema nakon havarije i provera 
ažuriranja podataka su veoma važne stavke. S obzirom da se prenos podataka i ažuriranje sistema 
na lokaciji za oporavak sistema nakon havarije obično vrši pomoću automatizovanih procedura i 
alata, neophodno je da se povremeno proveri da li se prenos podataka vrši onako kako se očekuje, 
i u kojoj meri su podaci na lokaciji za oporavak sistema nakon havarije ažurirani. Takođe je 
potrebno povremeno proveriti da li rezervni sistem pravilno funkcioniše, što je zapravo provera 
celokupnog Okruženja za oporavak sistema nakon havarije. 
Rešenje za Oracle baze podataka TMIS jeste –  postepeni prenos promena iz proizvodnog sistema 
ili napredno rešenje uz pomoć tehnologije Oracle Data Guard. Ako se koriste servisi softverskog 
alata Oracle Data Guard, podaci bi se ažurirali u realnom vremenu na lokaciji za oporavak sistema 
nakon havarije. Takođe je potrebno uzeti u obzir alata Oracle Identity Management, koji sadrži sve 
sertifikate koje je Uprava objavila kako bi mogli da ih koriste referenti koji rade na slanju podataka 
kod obveznika. 
Povodom prenosa podataka na lokaciju za oporavak sistema nakon havarije za Alfresco CMS, 
potrebno je da se u obzir uzmu sledeći elementi: 
Spremište dokumenata iz fajl-sistema, 
Baza podataka u kojoj Alfresco CMS čuva svoje meta-podatke (MySQL) 
 
Preporučuje se strategija replikacije Alfrescovog spremišta i baze podataka na lokaciji za oporavak 
sistema nakon havarije, što podrazumeva čuvanje rezervne kopije svih podataka koji se ažuriraju 
u realnom vremenu.  
 
Serveri i moduli 
 
Prilikom planiranja lokacije za oporavak sistema nakon havarije, važno je obratiti pažnju na 
činjenicu da su najvažniji i najosetljiviji delovi sistema USPN upravo segmenti informacionog 
sistema u kojima postoji najveća dinamika modifikacije podataka na dnevnoj osnovi. Ovi segmenti 
uključuju Oracle TMIS baze podataka, Alfresco CMS proizvodno spremište dokumenata, kao i 
Alfresco CMS spremište na serveru koje služi elektronsku razmenu dokumenata. Ova dva 
spremišta se razlikuju, s obzirom da se dokumenta na serveru mogu elektronski razmenjivati 
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samo od strane ovlašćenih korisnika koji poseduju validne sertifikate. Dokumenti pripremljeni za 
slanje i / ili dokumenti koji su primljeni imaju meta podatke u značajno smanjenom broju u 
odnosu na one dokumente koji se nalaze na proizvodnom serveru. Ukoliko bi podaci sa ovog 
servera bili izgubljeni, poslovanje Uprave ne bi bilo ugroženo, ali bi dalja elektronska razmena 
podataka sa obveznicima bila otežana. Isto bi se desilo kada bi se izgubili izveštaji i statistike 
namenjene korisnicima sistema za elektronsku razmenu; pa je neophodno da se i ovi podaci 
takođe čuvaju. 
Što se tiče obezbeđivanja odgovarajućih servera na lokaciji za oporavak sistema nakon havarije, 
njihove funkcije i performanse bi trebalo da budu slična onima kod proizvodnog sistema, jer 
postoji potreba za veoma brzim oporavkom sistema nakon havarije. Kako je održavanje rezervne 
kopije sistema na lokaciji za oporavak sistema nakon havarije usko povezano sa poznavanjem 
funkcija proizvodnog sistema, sastavni deo obezbeđenja rešenja za oporavak sistema nakon 
havarije bi trebalo da obuhvati i pružanje odgovarajućih servera za ovu svrhu – po principu „ključ 
u ruke“. 
 
Predlog za poboljšanje bezbednosti podataka i obezbeđenje funkcionisanja sistema u slučaju 
mehaničkog kvara na opremi 
 
Dve hiljade sedme godine Uprava je nabavila server HP Integrity 7640 iz donacije EAR. Projekat je 
podrazumevao konsolidovano rešenje koje obezbeđuje čuvanje podataka dobijenih od strane 
Uprave na dnevnoj osnovi, i koji je po zakonu Uprava obavezna da čuva u periodu od deset 
godina. Podaci se čuvaju na sistemu za skladištenje podataka EVA i ažuriranje rezervne kopije 
podataka obavlja se na dnevnoj bazi. Operativni sistem Windows 2003 Server i baza podataka 
Oracle Database 10g ahs instalirani su na HP Integrity serveru. Postoji potreba da se kupe manji 
server koji bi na sebi imao kopiju-ogledalo (mirror copy) samog operativnog sistema, kao i kopiju 
konfiguracije baze podataka. Sam server bi bio u režimu rada van mreže (offline) i aktivirao bi se 
samo u slučaju mehaničkog kvara glavnog servera. To bi olakšalo postupak licenciranja softvera, s 
obzirom da dodatne licence onda ne bi bile potrebne. Pored toga, rezervni server bi bio opremljen 
sa maksimalnom količinom RAM memorije i brzim procesorom (Intel Xeon ili AMD Opteron), a 
korisnici ne bi osetili prelazak na rezervni server u toku rada u slučaju mehaničkog kvara glavnog 
servera. Rezervni server bi bio povezan sa EVA sistemom za skladištenje podataka SAN svič, koji 
Uprava već poseduje. Ova aktivnost bi omogućila Upravi da ima neometan pristup bazi podataka 
u slučaju mehaničkog kvara na serveru. Na taj način, rad bi bio prekinut samo na nekoliko minuta, 
što Uprava smatra da je prihvatljivo. Nakon što mehanički kvar na glavnom serveru bude 
otklonjen, a vreme potrebno za zavisi od vrste i stepena kvara, glavni server bi ponovo bio 
aktiviran i rezervni server se vraća u režim rada van mreže. Ovo rešenje, zajedno sa procedurama 
za pravljenje rezervnih (bekap) kopija i procedurama za oporavak sistema nakon havarije bi rešilo 
pitanje zaštite podataka i neometanog pristupa podacima. Sprovođenje ovog rešenja će dovesti do 
toga da Uprava bude saobrazna sa svim međunarodnim standardima o zaštiti podataka 
definisanim kao službena tajna. 
 
9.4.2 Oracle BI i integracija sa Alfresco CMS-om 
 
Implementacija rešenja za skladištenje podataka (Data Warehouse) za bazu podataka 
 
Uprava u svom radu koristi podatke iz različitih izvora. Podaci iz obveznika primaju se u XML 
formi kroz TMIS, kao i obliku Excel tabela (Western Union, EKI transferi); podaci od drugih 
državnih organa (Narodne banke Srbije, tužilaštva i sudova, Poreske uprave, Ministarstva 
unutrašnjih poslova, Uprave carina, kao i Agencije za privredne registre) primaju se u formatima 
.xls i .csv. Sistem za upravljanje slučajevima i dokumentima (Case and Document Management 
System – CMS) postoji i funkcioniše u Upravi već godinu dana, i koristi MySQL bazu podataka, a 
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zasnovan je na platformi Alfresco. Zbog ovoga su pretrage podataka i analize podataka teže. 
Problem sa različitim bazama podatka i formatima podataka bi bio rešen ako bi bio uveden sistem 
skladištenja podataka, koji bi ujedinio sve baze podataka koje koristi Uprava. Sistem skladištenja 
podataka jeste rešenje zasnovano na principu da se različiti podaci izdvajaju iz nekoliko različitih 
baza podataka i čuvaju u posebnim skladištima podataka. To predstavlja kopiju podataka o 
transakcijama, posebno strukturiranih za potreba upita i analiza. Za tu svrhu, strukturirani znači 
da se podaci prikupljaju iz nekoliko baza podataka a čuvaju se u istom format, što omogućava 
lakše pretraživanje.   
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Slika 2. Naznaka integracije skladišta podataka i Oracle Bi-ja sa IT sistemom USPN 

Implementacija sistema skladišta podataka (Data Warehouse system) bi takođe omogućila razvoj 
ETL procedura [eng: extraction, transformation, loading] odnosno procedura za vađenje, 
transformaciju i učitavanje podataka. ETL procedure su grupe procesa čiji je cilj prikupljanje, 
transformacija i spremanje podataka iz više izvora u jedinstveno skladište podataka. Konsolidacija 
podataka se vrši kako bi se izbegla redundantnost podataka. Pored mogućnosti da se isti podaci 
pojavljuju na više mesta u bazi podataka, oni često mogu biti nedosledni, odnosno često njihove 
vrednosti izgledaju različito na različitim mestima. Zbog toga, potrebno je da se takvi podaci što 
pre otkriju i konsoliduju. Kliring, kao pripremna aktivnost procesa ETL proces ima za namenu da 
ukloni podatke koji se pojavljuju kao rezultat prethodne greške tokom rada (greška znači podatak 
koji nije potpun, tačan, dosledan, itd). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baza podataka o transakcijama                ETL procedura   Skladište podataka BI 
   Izveštaji 
 

E T L 
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Slika 3. Osnovna šema skladišta podataka koji se učitavaju iz različitih izvora I baza podataka 

Uvođenje sistema skladišta podataka bi takođe omogućio implementaciju Oracle Business 

Intelligence Tools (alati za poslovno prikupljanje podataka), koja bi u velikoj meri mogli da ubrzaju i 
da unaprede proces analize podataka. 
 
 
 
 
 
Primena nove generacije Business Intelligence alata 
 
Od 2008. godine, Uprava za sprečavanje pranja novca koristi Oracle bazu podataka za prijem, 
skladištenje i čuvanje podataka dobijenih od obveznika u skladu sa Zakonom i od drugih 
državnih organa. Međutim, podaci koje Uprava dobija od određenih obveznika koji nisu postojali 
u vreme razvoja sistema za elektronski prijem i obradu transakcija (TMIS) šalju se u formatu koji 
se ne mogu učitati u bazu podataka. Takođe, podaci koje Uprava dobija od određenih državnih 
organa stižu u formatu koji nije kompatibilan sa Oracle bazom podataka. Podaci su različitim 
formatima i imaju različitu strukturu pa njihova priprema da bi se koristili u analizi i izradi 
izveštaja zahteva značajnu količinu vremena i sredstava. S druge strane, Uprava već godinu dana 
koristi sistem za upravljanje dokumentima zasnovan na platformi Alfresco, koji koristi MySQL 
bazu podataka. 
 
Uprava trenutno koristi softverski alat Oracle Discoverer za analizu i izveštaje. Ovo je alat namenjen 
za kreiranje ad hoc zahteva, izveštaja i analiza podataka na osnovu unosa iz Oracle baze podataka. 
Raspored opcija, funkcionalnost i mogućnosti Oracle Discoverera imaju ograničenja koja su sve više 
i više očigledna sa povećanjem količine podataka u bazi podataka. Ovaj problem se može rešiti 
primenom sistema poslovne inteligencije, koji će biti u stanju da podrži sve ove podatke i koji će 
ponuditi skup alata za obavljanje analiza i kreiranje izveštaja. 
 
Oracle Business Intelligence je složen skup alata i komponenata koji nudi kompletan asortiman 
analitičkih elemenata, kao i kreiranja i objavljivanje izveštaja, uključujući interaktivne panele, ad 
hoc zahteve, izveštaje i Web analize, kao i distribuciju statističkih izveštaja. Oracle BI zasnovan je 
na dokazano dobrom rešenju –Siebel tehnologiji – potpuno servisno orijentisanoj arhitekturi koja 
je nova generacija BI alata. Sistem omogućava konsolidaciju podataka iz više analitičkih izvora i 
nudi jedinstvenu, logičnu prezentaciju svih podataka, standardizaciju formulara za izveštaje, pri 
čemu je krajnji rezultat konsolidovani izveštaj. Ovaj sistem pruža jednostavnu i praktičnu 
prezentaciju izveštaja i analiza i korisniku pruža maksimalnu poslovnu fleksibilnost u njegovom 
korišćenju. 
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Slika 4. Priprema izveštaja od strane Oracle BI iz najvažnijih struktuiranih podataka USPN. 

Implementacija Oracle Business Intelligence rešenja u Upravi bi poboljšala njene analitičke i 
izveštajne procese, olakšalo pretraživanje podataka, poboljšala bi se pouzdanost, omogućilo 
analitičarima da kreiraju ad hok zahteve nezavisno, na osnovu svoje intuicije i iskustva, uz 
poštovanje svih podataka u posedu Uprave. A, s obzirom da se svi podaci drže u jedinstvenom 
skladištu podataka, njegova implementacija će na kraju povećati brzinu pretraživanja, i zaštitu 
podataka kako od gubitka tako i od neovlašćenog pristupa. 
Integracija Alfresco CMS-sa drugim izvorima podataka koristeći BI izveštaje  
 
Business Intelligence izveštaji se uglavnom koriste kao ulazne informacije za I2, što je alat koji stvara 
vizuelnu prezentaciju i analizu odnosa između različitih učesnika u finansijskim i transakcijama sa 
hartijama od vrednosti. I2 dijagrami, zajedno sa internim dokumentima koje proističu iz rada 
analitičara na predmetu, čuvaju se u Alfresco CMS-u. Stvaranje izvještaja u analitičkim i sumnjivim 
slučajevima je trenutno rezultat velikog broja ručnih pokretanja pretraga po TMIS bazi podataka, a 
rezultati takvih upita se koriste da se izradi dokument koji predstavlja izveštaj za jedan konkretni 
slučaj. 
 
Implementacija novog „čarobnjaka“ u CMS-u Alfresca, koji bi automatizovao analitičko kreiranje 
izveštaja kod slučaja, pojednostavila bi ovaj proces u velikoj meri, što bi smanjilo mogućnost 
ljudske greške i stvorilo dosledne kriterijume pod kojima bi se takvi izveštaji stvarali. Izveštaji bi 
se stvarali na zahtev analitičara, dok bi verziranje ovog internog dokumenta omogućilo držanje 
različitih verzija dokumenta i omogućilo korišćenje podataka iz prethodnih verzija dokumenta. 
 
Nakon njihovog stvaranja pomoću „čarobnjaka“, interni dokument „analitički izveštaj o 
slučajevima“ predmet je dalje manuelne izmene i dopune korišćenjem podataka prikupljenih na 
osnovu zahteva za informacije koje se razmenjuju sa raznim državnim organima, obveznicima, i 
stranim FOS.   
 
9.4.3 Automatske analize baze podataka o transakcijama 
 
Predlog da se uvede sistem za analizu i rangiranje transakcija u odnosu na sumnje o pranju novca 
i finansiranju terorizma razvijen je na osnovu iskustava finansijsko-obaveštajnih jedinica Evropske 
unije i međunarodnim standardima u ovoj oblasti. 
 
Sistem za automatizovanu analizu TMIS baze podataka, koja sadrži podatke o finansijskim 
transakcijama, transferima novca i hartija od vrednosti, predložen je kao značajno unapređenje 
softvera. Ovo proširenje će biti realizovano kao novi integralni modul informacionog sistema 
USPN, a takođe je predviđena potpuna veza sa postojećim sistemom za upravljanje slučajevima i 
dokumentima Alfresco CMS. 
 
Primena indikatora i pravila rangiranja transakcija 
 
Implementacija ovog sistema podrazumeva primenu velikog broja indikatora i pravila za 
rangiranje sumnjivih transakcija za sve tipove obveznika. Moguće je definisanje proizvoljnog broja 
pravila koja se zatim mogu kombinovati u složena pravila. Složena pravila podrazumevaju 
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provere da li je jedan broj različitih uslova u pogledu neke transakcije ispunjen ili ne. Unošenje i 
održavanje sistema pravila za automatsku analizu baze podataka treba da bude jednostavan i 
intuitivan, tako da osoblje USPN može samostalno da definiše i stalno unapređenje sistem 
implementiranih pravila. 
 
Prilikom sprovođenja ovog sistema za automatizovanu pretragu i rangiranje rizika, neophodno je 
da se obezbedi verziranje primenjenih šifrarnika transakcija i kao i verzije indikatora. Razlog za to 
je moguća promena značenja pojedinih šifri uplate za dinarske i devizne transakcije, kao i 
proširenje ili ograničavanje spiska indikatora, ili dodavanje novih indikatora za nove obveznike. 
 
Sistem rangira sve transakcije dobijene od obveznika u skladu sa Zakonom, kao i transakcije iz 
drugih izvora (Narodne banke Srbije, Western Union, carina, itd) koje se nalaze u bazi podataka 
USPN. Rangiranje se vrši u određenom opsegu vrednosti, u zavisnosti od rizika o pranja novca ili 
finansiranja terorizma (rizik od PN i FN) koje svaka transakcije sobom nosi. Opseg rizika deli se na 
tri nivoa, na sledeći način: nizak, srednji i visoki rizik. 
 
 
 
Kako sistem funkcioniše 
 
Automatsko pretraživanje i rangiranje unesenih transakcija, u pogledu sumnjivih transakcija, 
trebalo bi da se sprovodi svakodnevno, nakon prijema svih izveštaja od komercijalnih banaka, 
Western Uniona, Narodne banke Srbije, tržišta kapitala. Cilj je da se svi novi unosi rangiraju 
prema datom parametru. Nakon procene svih transakcija ovom automatizovanom pretragu i 
korišćenje niza pravila, neobične ili potencijalno sumnjive transakcije se evidentiraju u posebnoj 
listi namenjenoj za dalji analitički rad. Automatsko pretraživanje i primena pokazatelja i pravila za 
nove transakcione unose obavlja se u tzv. tihom režimu koji ne utiče na korisnike i njihov rad, niti 
zahteva da se čeka na analizu da se završi.  
S obzirom da USPN svakodnevno dobija veliki broj unosa u XML formatu, od čega većina njih 
dolazi iz komercijalnih banaka, preporučuje se da se sistem za automatizovanu pretragu i 
rangiranje unosa na neobične ili potencijalno sumnjive transakcije može počne sa radom nakon 
isteka radnog vremena USPN. Tako će rezultati rada sistema biti dostupni na početku radnog 
vremena narednog radnog dana za USPN. 
 
USPN već ima servis za automatsko preuzimanje spiska terorista. Sistem za automatsko 
pretraživanje i rangiranje rizika bi trebalo da vrši automatsko poređenje onih koji se bave 
određenom transakcijom sa spiskom poznatih terorista. 
 
Puna veza sa Alfresco CMS-om 
 
Nakon automatskog pretraživanja, spisak potencijalno sumnjivih transakcija snima se na sistem za 
upravljanje dokumentima i predmetima (Alfresco CMS). Na osnovu toga ko su osobe koje 
učestvuju u transakcijama, automatski se vrši uparivanje sa relevantnim analitičkim i sumnjivim 
slučajevima (spisak sumnjivih lica, spisak nadziranih lica). Ako je jedna, ili više, novih transakcija, 
od značaja za neki slučaj, pristigla prethodnog dan i ocenjena je kao potencijalno sumnjiva, u tom 
slučaju sistem kreira novi dokument i prikazuje ga sa svim podacima o onima koji su uključeni u 
takvoj transakciji, zajedno sa vrstom transakcije, iznosima i procenom rizika. 
 
One nove transakcije iz baze podataka, koje su ocenjene kao neobično ili potencijalno sumnjive, ali 
ne mogu biti uparene sa postojećim analitičkim ili sumnjivim slučajevima, prikazuju se 
načelnicima odjeljenja sa oznakom „važno“. Osoblje USPN može, u okviru sistema upravljanja 
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dokumentima i slučajevima, da vrši detaljne analize ovih transakcija, i ima mogućnost da otvori 
novi analitički ili sumnjivi slučaj. 
 
Analitički procesi koje sprovode analitičari USPN kombinovaće spiskove neobičnih ili potencijalno 
sumnjivih transakcija sa drugim izvorima podataka, kao što su spiskovi sumnjivih lica, nadziranih 
lica, podatke iz državnih organa, stranih FOS, spiskovi terorista, World Check, podaci sa interneta, 
itd.  
U zavisnosti od rezultata analitičkih procesa donosi se odluka o tome da li da se otvori novi 
analitički ili sumnjiv slučaj. 
 
Očekivana korist od implementacije sistema 
 
Pretrage i analize trenutno nisu automatizovana i nisu vezane za dokumenta i sistem upravljanja 
predmetima Alfresco CMS. Pokazatelji i pravila o rangiranju rizika se ne primenjuju u bazi 
podataka TMIS (koja sadrži gotovinske transakcije i izvještaje o sumnjivim transakcijama, kao i 
podatke o transakcijama iz drugih izvora: Narodna banka Srbije, Western Union). Za potrebe 
pretrage koriste se predefinisani zahtevi kao i Oracle Discoverer, dok izveštaji stvoreni na ovaj 
način ponekad sadrže obiman skup podataka koji zahtevaju dalju analizu. Uvođenjem Business 

Intelligence alata nove generacije – Oracle Siebel na mesto Oracle Discoverera, u okviru projektnog 
predloga za poboljšanje rada USPN, doprinelo bi kvalitetu primenjenog integralnog 
informacionog sistema USPN (videti poglavlje 2). 
 
 
Sistem za automatizovanu analizu i rangiranje transakcija u oblasti sprečavanja pranja novca i 
finansiranja terorizma bi obezbedio da Upravi za sprečavanje pranja novca vredan alat koji bi 
podigao nivo kvaliteta i efikasnosti rada USPN u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja 
terorizma.  
To bi takođe dovelo do pune integracije baze podataka TMIS i Alfresco CMS-a, sistema za 
upravljanje dokumentima i slučajevima. 
 
10.5.4 Unapređenje sistema za upravljanje dokumentima i predmetima (CMS) 
 
Rad Uprave karakteriše veliki broj dokumenata heterogene prirode (.pdf, .doc, .rtf, .xls, .html, 
.anb...) koji se primaju i šalju u štampanom ili elektronskom obliku. Svi dokumenti su grupisani u 
organizovani u direktorijume ili teme u okviru slučajeva. Pretraga, analiza, statistički izveštaji i 
slični postupci za posledicu imaju veliki broj internih dokumenata, koji su takođe sastavni deo 
predmeta. Kao podršku ovom segmentu poslovanja, Uprava poseduje softversko rešenje 
zasnovano na platformi Alfresco CMS. 
 
Kao nastavak ovog projekta, postoji sistem za elektronsku razmenu dokumenata sa obveznicima, 
čije je testiranje uskoro treba da počne, nakon čega se očekuje njegova puna integracija u sistem. 
Unapređenje informacionog sistema USPN u 2011. godini bi trebalo da sadrži dodatna poboljšanja 
sistema za upravljanje dokumentima i predmetima (CMS-a) kroz primenu novih funkcionalnosti, 
kao što su: 
 
 
Podesivi šabloni dokumenata 
Čarobnjak za jednostavno konfigurisanje složenih tokova rada 
Čarobnjak za automatsko izveštavanje kod analitičkih i sumnjivih slučajeva 
Automatski prijem novih strukturiranih podataka u TMIS: 
Prijem strukturiranih podataka poslatih preko usluge Western Uniona 
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Prijem strukturiranih podataka, od određenih obveznika kroz obrasce propisane od strane 
Uprave. 
 
1.  Podesivi šabloni dokumenata 
 
Svi šabloni dokumenata su trenutno definisani u sistemu korišćenjem html formata u kombinaciji 
sa uputstvima jezika Free Marker Template. Neophodno je da se omogući fleksibilnost i lako 
definisanje šablona dokumenata, bez potrebe da se poznaju programski jezici kao što su html ili 
Free Marker Template. Cilj ovog poboljšanja je da se USPN opremi novom alatkom unutar 
postojećeg DMS sistema, koja će osigurati, prema potrebi, nezavisno, brzo i jednostavno 
konfigurisanje željenog broja šablona. 
 
Definisanje šablona bi trebalo da se radi u editoru koji omogućava formatiranje budućeg 
dokumenta na način na koji bi takav dokument trebalo kasnije da izgleda. Svi promenljivi 
elemente šablona, kao što je kombinovanje različitih meta-podataka sa segmentom fiksnog teksta 
vrši se pomoću jednostavne sintakse. S obzirom da slučajevi i dokumenti imaju veoma obiman 
skup meta-podataka, kao i da samo prijemnici imaju više podataka o kontaktima i adresi, 
preporučuje se da se šabloni izrađuju u dva koraka: 
 
Prvi korak rada sa čarobnjakom je izrada teksta samog šablona i dodavanje potrebnih elemenata 
kao što su grb i slično, izbor fonta, njegove veličine, boje, itd. Takođe je veoma važno da se 
odabere mesto u tekstu gde bi meta-podaci u datom slučaju, ili dokumentu, trebalo da se pojave. 
 
Drugi korak u čarobnjaku je uparivanje odabranih meta-podataka u tekstu sa spiskom mogućih, 
odnosno meta-podataka na raspolaganju. Ovaj korak omogućava opciju da korisnik ne mora da 
zna, u prethodnom koraku čarobnjaka, tačna imena i oznake meta-podataka, ali on ili ona može da 
ih upari naknadno. 
 
 
 
2.  Čarobnjak za jednostavno konfigurisanje složenih tokova rada 
 
Sistem za upravljanje dokumentima i predmetima zasnovan je na platformi Alfresco i već ima 
ugrađene opcije za jednostavno definisanje novih tokova rada, kao što su: 
 
Ad hoc zadaci (Ad-hoc Task), 
Tok rada za odobravanje i neprihvatanje. 
 
U praksi, korisnik uglavnom ima potrebu za složenijim tokovima rada koji uključuju dva ili više 
takvih koraka, čak i više različitih izvora (dokumenata) na kojima se taj složeni tok rada 
primenjuje. Primer je tok rada koji se koristi za modeliranje postupka javnih nabavki, koji 
podrazumeva nekoliko međuzavisnih radnji odobravanja i jedan broj različitih dokumenata koji 
podležu odobrenju (odluka u postupku javne nabavke, tenderska dokumentacija, rangiranje 
ponuda, ugovor sa najuspešnijim ponuđačem, itd). Zbog toga unapređenje Alfresco CMS aplikacije 
pomoću čarobnjaka za lako konfigurisanje i definisanje složenih tokova rada od strane 
administratora sistema može predstavljati značajan napredak za sistem za upravljanje 
dokumentima i predmetima USPN. 
 
Takvo poboljšanje je neophodno zbog izmena i dopuna zakonskih propisa koji su doneli nova 
ovlašćenja USPN u oblasti nadzora nad određenim obavezanim licima. Proširenje nadležnosti 
USPN u stvari znači da će biti osnovano novo odeljenje, a njegovi procesi rada definisani, kao i 
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njegova organizacija i podrška koja će se pružiti procesima rada odeljenja, koje će biti uvedenu u 
jedinstveni sistem za upravljanje dokumentima i predmetima. 
 
3.  Čarobnjak za automatizaciju izrade izveštaja kod analitičkih i sumnjivih slučajeva 
 
Stvaranje izvještaja kod analitičkih i sumnjivih slučajeva trenutno se ostvaruje kroz ručno 
pokretanje početak niza analitičkih upita u TMIS bazu podataka, a rezultati upita se onda koriste 
za izradu dokumenta, odnosno izveštaja o slučaju. 
 
Implementacijom novog čarobnjaka bi proces stvaranja analitičkog izveštaja u nekom predmetu 
automatizovao čime bi se ovaj zadatak u velikoj meri pojednostavio, a to bi takođe smanjilo 
mogućnost ljudske greške i stvorilo dosledne kriterijume pod kojima se ovakvi izveštaji izrađuju. 
Izveštaji bi se stvarali na zahtev analitičara, dok bi verziranje ovog internog dokument obezbedilo 
da se sačuvaju različite verzije dokumenta i dozvoli eventualno korišćenje podataka iz ranijih 
verzija dokumenta. 
 
Interni dokument „analitički izveštaj o predmetu“, nakon što se napravo korišćenjem novog 
čarobnjaka, predmet je daljih ručnih izmena i dopuna pomoću podataka prikupljenih na osnovu 
zahteva za razmenu informacija sa raznim državnim organima, obveznicima i stranim FOS. 
 
4.  Automatski prijem novih strukturiranih podataka u bazu podataka TMIS 
 
4.1. Prijem strukturiranih podataka iz Western Uniona 
Postoji očigledna tendencija rasta broja finansijskih transakcija preko Western Uniona, tako da 
ovaj izvor podataka postaje sve više i više važno u analizama USPN. U cilju da ove podatke na 
efikasan način pokrije koristeći dijagrame softvera I2, zajedno sa drugim transakcijama koje se 
vrše preko komercijalnih banaka, menjačnica, itd, podaci koji se dobijaju od Western Uniona 
trebalo bi da mogu da se učitaju u TMIS bazu podataka. 
 
Neophodno je definisati strukturirani skup podataka i format u kome bi Western Uniona trebalo 
da šalje podatke USPN. USPN može da diktira obim podataka i strukturu unosa. Trenutno, 
predlog za strukturu ovih podataka još uvek ne postoji. Format i struktura oblika u kome bi 
Western Union trebalo da šalje podatke u budućnosti delimično zavisi od izabrane tehnologije i 
načina na koji će se rešiti funkcionalnost prijema ovih podataka. 
4.2. Prijem strukturiranih podataka korišćenjem novih formi izrađenih za obavezana lica od strane 
USPN 
 
Osim podataka iz Western Uniona, postoji potreba za prijem drugih strukturiranih podataka koje 
bi USPN trebalo da dobija od drugih obveznika na organizovan način. Ovi podaci bi takođe 
trebalo da budu prihvaćeni u TMIS, za potrebe naprednih analiza uz pomoć Oracle Discoverera, što 
predstavlja pripremu za grafičke analize koje se prave uz pomoć I2 softvera. Ovo svakako ne 
isključuje mogućnost da se ovi podaci takođe učitavaju u Alfresco CMS spremište podataka, radi 
efikasnog pretraživanja. 
 
5. Izrada novog Internet sajta 
 
Izrada novog Internet sajta će biti poverena profesionalnoj firmi za Web dizajn koja se bavi ovom 
vrstom posla, dok će sam dizajn i sadržaj biti kreiran u skladu sa zahtevima USPN. Sajt Uprave bi 
trebalo da se izvede kroz grafički interfejs, a dodavanje sadržaja i modifikacija dizajna sajta mora 
biti moguće bez dodatnog programiranja. 
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Javnost će saznati, koristeći sajt USPN, o nadležnostima USPN i njenom radu, o aktivnostima i 
merama za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma koje se preduzimaju u Srbiji, kao i o 
ulozi koju obavezane institucije imaju u sistemu za SPN i FT, čime se podiže nivo svesti javnosti o 
opasnosti koju predstavlja privredni kriminal u svakodnevnom životu građana Srbije i srpskog 
društva u celini, kao i neophodnosti da vlada preduzima efikasne mere za eliminisanje te pretnje. 
 
 
 
*  *  * 



9.5 Aneks VI: Nacrt plana aktivnosti: verzija od 8. marta 2011.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Projekat za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji“ 
(MOLI Srbija) 
 
 
 
Plan aktivnosti 
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Ukupni cilj: Doprinos demokratiji i vladavini prava sprečavanjem i kontrolom pranja novca i terorizma, te drugih vidova privrednog i finansijskog 
kriminala u Srbiji u skladu sa evropskim i drugim međunarodnim standardima. 
 
Svrha projekta:  Unapređenje kapaciteta sistema u Srbiji za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u pogledu zakonodavstva, stručne 
osposobljenosti i operativnih kapaciteta. 
 

Naziv projekta: MOLI-Srbija Broj ugovora: CRIS/2010/252-978 Država: Srbija 

Period planiranja: 15. novembar 2010 – 15. novembar 2013. godine Pripremljen: januara/februara 2011. Ugovarač: Savet Evrope 

 
Vremenski raspored akcija u okviru aktivnosti koje doprinose očekivanim rezultatima 
 

 3 godine 
Godina 
2010. 

Godina 2011. 
Godin
a 2012. 

Godin
a 2013. 

 36 meseci Nov. Dec. Jan. Feb. Mar
t 

Apr
. 

Maj Jun Jul Avg
. 

Sep. Okt. Nov
. 

Dec.   

OR 0 Pripremna faza projekta                 

Početne (Start-up) 
aktivnosti 

  x              

Izrada Plana rada   x x             
Aktivnost 
1 

Izrada i dostavljanje Plana aktivnosti 

Finalizacija i usvajanje od 
strane Nadzornog odbora  

   x x            

Regrutovanje LPO   x              

Regrutovanje LPA   x              

Regrutovanje LTC    x             

Imenovanje menadžera 
projekta 

x                

Aktivnost 
2 

 
Regrutovanje i uspostavljanje 
projektnog tima  
 

Regrutovanje projektnog 
asistenta  

  x              
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 3 godine 
Godina 
2010. 

Godina 2011. 
Godin
a 2012. 

Godin
a 2013. 

 36 meseci Nov. Dec. Jan. Feb. Mar
t 

Apr
. 

Maj Jun Jul Avg
. 

Sep. Okt. Nov
. 

Dec.   

Početna radionica i 1. 
sednica Nadzornog 
odbora 

    x            
Aktivnost 
3 
 

Organizacija inicijalne konferencije  
Konferencija na visokom 
nivou usmerena na 
podizanje svesti  

     x    .       

OR 1 Postojanje zakonodavnih predloga za usklađivanje srpskog zakonodavstva sa važećim evropskim i međunarodnim standardima 

Aktivnost 1.1 Analiza srpskog zakonodavstva i praksi i obezbeđivanje 
podrške u pripremi neophodnih zakonodavnih nacrta u skladu sa 
Nacionalnom strategijom za borbu protiv pranja novca i finansiranja 
terorizma (u daljem tekstu: „Nacionalna strategija“). 

                

Akcija 
1.1.1 

Osnivanje dve eksterne i trajne Radne grupe za pravnu reviziju 
(RGPR) u čijem sastavu će biti 6-8 eksperata za zakonodavstvo u 
oblasti sprečavanja pranja novca/borbe protiv finansiranja 
terorizma po jedna za oblast krivičnog prava i trgovinskog prava. 
Svaku od grupa će sačinjavati 4-6 domaćih i 1-2 međunarodna 
eksperta koji će inicirati i sagledati sve relevantne propise i 
okvirne planove u skladu sa međunarodnim standardima kako 
to nalaže Nacionalna strategija, a u okviru rada MOLI Srbije.  

     x x          

Akcija 
1.1.2 

Sagledavanje i revizija postojećeg pravnog okvira sa ciljem 
stvaranja preporuka koje se tiču poboljšanja zakonodavstva i 
izrade novih zakonskih odredbi u sledećim oblastima: 
Finansiranje terorizma 
Insajdersko trgovanje; 
v)    Berzanske manipulacije; i 
       g)    Relevantne odredbe u Krivičnom zakoniku (KZ) i 

     x x x    x x x x x 
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 3 godine 
Godina 
2010. 

Godina 2011. 
Godin
a 2012. 

Godin
a 2013. 

 36 meseci Nov. Dec. Jan. Feb. Mar
t 

Apr
. 

Maj Jun Jul Avg
. 

Sep. Okt. Nov
. 

Dec.   

Zakonu o    
              krivičnom postupku (ZKP). 

Akcija  
1.1.3 

Revizije, analize i studije izvodljivosti o aspektima propisa koji 
nedostaju, kao i političkim pitanjima, koje bi preporučivale 
izmene i dopune postojećeg zakonodavstva ili usvajanje novih 
odredbi ili celih propisa koji se tiču: 
 
a) Podzakonskih akata u vezi sa osiguranjem; 
b) Zakona o privrednim registrima (u fazi nacrta); 
v) Zakona o poreskom postupku i poreskoj upravi; 
g)    Analize zakonskih propisa u oblasti nadzora i međunarodne 
pravne pomoći/saradnje (kako je predviđeno Nacionalnom 
strategijom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma) 
d) Dalja razrada Studije izvodljivosti o elektronskim transferima 
novca (Zakon o transferu novca); 

     x x     x x  x x 

Nadležne 
institucije 

                 

Aktivnost 1.2:  Organizovanje niza sesija obuke za ključne članove grupe i za 
Radne grupe za pravnu reviziju (RGPR) o praktičnoj primeni novih 
evropskih standarda u sprečavanju pranja novca i borbi protiv finansiranja 
terorizma, zatim Konvencije Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i 
konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma 
(Varšavske konvencije), i primeni novih standarda i postupaka  
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 3 godine 
Godina 
2010. 

Godina 2011. 
Godin
a 2012. 

Godin
a 2013. 

 36 meseci Nov. Dec. Jan. Feb. Mar
t 

Apr
. 

Maj Jun Jul Avg
. 

Sep. Okt. Nov
. 

Dec.   

Akcija  
1.2.1 

Sesija obuke br. 1 za 10+ 8 učesnika o: Evropskim standardima za 
sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, 
aspektima primene Varšavske konvencije, i primeni ovih propisa 
u nacionalnom zakonodavstvu Republike Srbije i sistemu za 
sprečavanje pranja novca 

      x          

Akcija  
1.2.3 

Sesija obuke br. 2 za 20 učesnika o: Evropskim standardima za 
sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, 
aspektima implementacije Varšavske konvencije, i primeni ovih 
propisa u nacionalnom zakonodavstvu Republike Srbije i sistemu 
za sprečavanje pranja novca 

             x   

Akcija  
1.2.4 

Sesija obuke br. 3 za 25 učesnika o: Evropskim standardima za 
sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, 
Aspektima implementacije Varšavske konvencije, i primeni ovih 
propisa u nacionalnom zakonodavstvu Republike Srbije i sistemu 
za sprečavanje pranja novca 

              x  

Akcija  
1.2.5 

Sesija obuke br. 4 za 30 učesnika o: Evropskim standardima za 
sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, 
Aspektima primene Varšavske konvencije, i primeni ovih 
propisa u nacionalnom zakonodavstvu Republike Srbije i sistemu 
za sprečavanje pranja novca 

               x 

Nadležne 
institucije 

                 

OR 2 Povećana podrška javnosti naporima da se spreči i kontroliše privredni kriminal 

Aktivnost 2.1: Obezbeđenje i povećanje vidljivosti u javnosti i 
transparentnosti sistema za SPN i FT a posebno vidljivosti i transparentnosti 
rada USPN kroz distribuciju informativnih materijala i obuku kadrova u 
relevantnim javnim telima na temu odnosa sa medijima, kao i kroz pružanje 
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 3 godine 
Godina 
2010. 

Godina 2011. 
Godin
a 2012. 

Godin
a 2013. 

 36 meseci Nov. Dec. Jan. Feb. Mar
t 

Apr
. 

Maj Jun Jul Avg
. 

Sep. Okt. Nov
. 

Dec.   

informacija javnosti. 

Akcija 
2.1.1 

Izrada informacionih pamfleta o sistemu za sprečavanje pranja 
novca/borbi protiv finansiranja terorizma i o značaju USPN za:   
a) Republičke i lokalne institucije;  b)  Javnost / civilni sektor 

      x        x x 

 
Akcija 
2.1.2 

Uspostavljanje i održavanje profesionalnog Internet sajta za 
sistem USPN koji će omogućiti bazu podataka, istraživačke 
aktivnosti, kao i deljenje informacija o njenim aktivnostima, kako 
na srpskom, tako i na engleskom jeziku 

       x       x x 

Akcija  
2.1.3 

Identifikovanje i organizovanje jedne sesije obuke za sve 
relevantne predstavnike za odnose s javnošću o adekvatnom 
predstavljanju rezultata medijskog monitoringa o SPN i FT, kao i 
izveštavanju o aktivnostima na sprečavanju pranja novca i borbi 
protiv finansiranja terorizma kako javnosti, tako i relevantnim 
ustanovama 

          x    x  

Nadležne 
institucije 

                 

Aktivnost 2.2:  Organizovanje aktivnosti s ciljem podizanja svesti kako za 
političare, tako i za javnost, kao i obuke za novinare kako bi se uvećalo 
rasejavanje informacija i privukla pažnja političarima, javnosti i novinarima 
na napore koje država preduzima u nameri da se efikasnije bori protiv 
privrednog kriminala, odnosno pranja novca. 

                

Akcija 
2.2.1 

Organizovanje jedne sesije obuke za novinare o aktivnostima na 
SPN i FT i o aspektima istraživačkog novinarstva i značaju 
osnovnih činjenica o sprečavanju pranja novca    

          X      
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 3 godine 
Godina 
2010. 

Godina 2011. 
Godin
a 2012. 

Godin
a 2013. 

 36 meseci Nov. Dec. Jan. Feb. Mar
t 

Apr
. 

Maj Jun Jul Avg
. 

Sep. Okt. Nov
. 

Dec.   

Akcija 
2.2.2 

Organizovanje jedne radionice za podizanje svesti za 
javnost/administraciju gde će biti informisani o aspektima i 
otvorenim pitanjima sprečavanja pranja novca i borbe protiv 
finansiranja terorizma, kao i tome kako da prijavljuju sumnjive 
radnje. 

             X   

Akcija 
2.2.3 

Organizovanje jedne radionice za podizanje svesti za medije i 
političare o aspektima borbe protiv pranja novca i finansiranja 
terorizma kao i tome sa čime bi nosioci vlasti  u Srbiji mogli bolje 
da se pozabave. 

              X  

Nadležne 
institucije 

                 

Aktivnost  2.3:   Priprema najviše 5 (pet) istraživačkih studija o rizicima i 
tipologijama pranja novca i finansiranja terorizma 

                

Akcija 
2.3.1 

Organizovanje, predstavljanje i objavljivanje istraživačke studije 
na temu rizika od formalnih i neformalnih transfera novca  

           X X X X  

Akcija 
2.3.2 

Organizovanje, predstavljanje i objavljivanje istraživačke studije 
na temu pranja novca i tipologijama transakcija s imovinom i 
nepokretnostima, kao i pranju novca zasnovanom na trgovini 

           X X X X  

Akcija 
2.3.3 

Organizovanje, predstavljanje i objavljivanje istraživačke studije 
na temu rizika i tipologija pranja novca s elementom zloupotrebe 
neprofitnih organizacija u svrhu pranja novca 

              X  

Akcija 
2.3.4 

Organizovanje, predstavljanje i objavljivanje istraživačke studije 
na temu rizika od pranja novca u oblasti sporta 

               X 

Akcija 
2.3.5 

Organizovanje, predstavljanje i objavljivanje istraživačke studije 
na temu mogućnosti i tipologija finansiranja terorizma u Srbiji 

               X 

Akcija 
2.3.6 

Kompilacija, prevodi (srpski-engleski-srpski), objavljivanje i 
distribucija ne manje od 600 primeraka svake od 5 

               X 



56 
 

 3 godine 
Godina 
2010. 

Godina 2011. 
Godin
a 2012. 

Godin
a 2013. 

 36 meseci Nov. Dec. Jan. Feb. Mar
t 

Apr
. 

Maj Jun Jul Avg
. 

Sep. Okt. Nov
. 

Dec.   

studija/tipologija 

Nadležne 
institucije 

                 

OR 3  Povećanje kapaciteta USPN za vršenje poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonodavstvom o SPN i FT i preporukama Manivala 

Aktivnost  3.1:  Podrška USPN u pripremi daljih planova obuke za svoje 
osoblje, u obuci odabranih kadrova USPN za instruktore, kao i pružanje 
pomoći njima prilikom vođenja obuka za zaposlene u drugim delovima 
sistema za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma 

                

Akcija 
3.1.1 

Ocena kapaciteta, potreba, planova obuke, kao i kvaliteta izrade 
planova obuke (rezultat ove akcije takođe će poslužiti za akciju 
4.2.1) 

     X X          

Akcija 
3.1.2 

Izrada nastavnog plana i programa zasnovanog na Proceni 
potreba sa naglaskom na specifične teme kao što su: 
Pristup zasnovan na riziku 
Pretraživanje informacija 
v)    Politički eksponirane osobe (PEO) 
g)    Prekogranična pitanja 

         X X      

Akcija 
3.1.2  

Organizovanje jedne sesije obuke za instruktore 
(Instruktori/polaznici biće određeni u postupku izrade procene 
potreba) 

              X  

Akcija 
3.1.3 

Organizovanje 2-3 sesije obuke za zaposlene USPN u saradnji sa 
MUP-om, Pravosudnom akademijom, Policijskom akademijom, i 
javnim tužiocima. 

              X  

Nadležne 
institucije 
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 3 godine 
Godina 
2010. 

Godina 2011. 
Godin
a 2012. 

Godin
a 2013. 

 36 meseci Nov. Dec. Jan. Feb. Mar
t 

Apr
. 

Maj Jun Jul Avg
. 

Sep. Okt. Nov
. 

Dec.   

Aktivnost  3.2:  Organizovanje do pet međuagencijskih studijskih poseta 
državama članicama Saveta Evrope kako bi se obezbedilo iskustvo „iz prve 
ruke“ o prevazilaženju poteškoća u implementaciji međunarodnih standarda 
o SPN i FT 

                

Akcija  
3.2.1 

Određivanje država i organizacija kako bi se organizovale i 
izvele najviše tri studijske posete za potrebe USPN koje bi imale 
za cilj inicijaciju/sklapanje/potpisivanje Memoranduma o 
razumevanju sa drugim istorodnim FOS. 

     X      X     

Akcija  
3.2.2 

Određivanje organizacija i primera dobre prakse za jednu 
studijsku posetu predstavnika Policijske akademije akademskoj 
instituciji/univerzitetu koji imaju postdiplomske studije iz oblasti 
privrednog kriminala (na primer Univerzitet primenjenih nauka 
u Lucernu, u Švajcarskoj) 

                

Akcija  
3.2.3 

Određivanje država i organizacija za jednu studijsku posetu za 
predstavnike Uprave carina jednoj od evropskih 
jedinica/organizacija koje su specijalizovane za upotrebu pasa 
koji mogu da namirišu novac sa ciljem da se odredi izvodljivost 
njihove upotrebe i kupovine za putne i aerodromske granične 
prelaze u Srbiji. 

                

Nadležne 
institucije 

                 

Aktivnost  3.3: Obuka analitičkog osoblja FOS na temu analize i razmene 
finansijskih podataka i obezbeđenje prevoda kompilacije tipologija FATF na 
srpski jezik i njihovo  objavljivanje. 

                

Akcija  
3.3.1 

Sagledavanje i analiza postojećih kapaciteta i uočavanje potreba 
analitičkog osoblja finansijsko-obaveštajne službe u vršenju 
njihovih zadataka i konkretnije u vršenju analiza i razmene 
podataka 

              X  
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 3 godine 
Godina 
2010. 

Godina 2011. 
Godin
a 2012. 

Godin
a 2013. 

 36 meseci Nov. Dec. Jan. Feb. Mar
t 

Apr
. 

Maj Jun Jul Avg
. 

Sep. Okt. Nov
. 

Dec.   

Akcija  
3.3.2 

Organizovanje jedne sesije obuke za obuku 5 do 8 instruktora za 
analitičare na temu vršenja analiza i razmene podataka 

              X  

Akcija  
3.3.3 

Prirediti najviše dve sesije obuke na temu analize pri čemu bi 
jedna bila u Srbiji, a druga van Srbije i bila u vezi sa nekom 
drugom FOS i međunarodnom saradnjom koja se tiče razmene 
finansijskih podataka 

              X  

Akcija 
3.3.4 

Prevođenje na srpski jezik i objavljivanje (u elektronskoj formi i 
na papiru) FATF tipologija 

        X     X   

Nadležne 
institucije 

                 

OR 4 
Povećanje kapaciteta tela za sprovođenje zakona, relevantne službe Ministarstva Finansija, i pravosuđa, za otkrivanje, istragu, gonjenje i sudsko odlučivanje u 
predmetima koji se tiču pranja novca, finansiranja terorizma i privrednog kriminala (uključujući i utvrđivanje kretanja nelegalnog novca na Internetu) 

Aktivnost 4.1:  U saradnji sa specijalizovanim institucijama za obuku u Srbiji, 
pružanje podrške u pripremi nastavnog plana i programa obuke, i materijala 
o sprečavanju pranja novca/borbi protiv finansiranja terorizma za organe za 
sprovođenje zakona i pravosuđe u skladu sa preporukama Manivala 

                

Akcija 
 4.1.1 

Organizovanje i pružanje podrške za jednu obuku u formi 
simulacije suđenja (što uključuje 2 do 3 sedmice ukupno) za 
osoblje iz više državnih tela (FOS, organi sprovođenja zakona, 
javni tužioci).   

       X         

Akcija  
4.1.2 

Organizovanje i pružanje podrške (od strane FOS i drugih 
međunarodnih eksperata) jednog programa obuke (3 do 5 sesija) 
koji će uključivati sve relevantne javne tužioce u državi, na 
sledeće teme: 
Forenzičko računovodstvo  
Pristup zasnovan na riziku 

         X X X X  X  
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 3 godine 
Godina 
2010. 

Godina 2011. 
Godin
a 2012. 

Godin
a 2013. 

 36 meseci Nov. Dec. Jan. Feb. Mar
t 

Apr
. 

Maj Jun Jul Avg
. 

Sep. Okt. Nov
. 

Dec.   

Pretraživanje informacija  
Politički eksponirane osobe 
Prekogranična pitanja 

Akcija  
4.1.3 

Adaptacija i objavljivanje oba programa obuke koji su proistekli 
iz akcije 4.1.1 i akcija 4.1.2 i njihova dostava Pravosudnoj i 
Policijskoj akademiji 

               X 

Nadležne 
institucije 

                 

Aktivnost 4.2: Izrada specijalizovanih programa obuke za multidisciplinarne 
profesionalne grupe kako bi se uvećao aspekt praktične implementacije 
pitanja u vezi sa sprečavanjem pranja novca/borbom protiv finansiranja 
terorizma 

                

Akcija  
4.2.1 

Korišćenjem Procene potreba iz akcije 3.1.1, organizovanje i 
sprovođenje do dve sesije obuke za multidisciplinarnu grupu, 
koja će uključivati javne tužioce, sudije, osoblje organa za 
sprovođenje zakona i finansijsko-obaveštajnih službi, o pitanjima 
privrednog i finansijskog kriminala, SPN i FT i povezanim 
temama 

              X X 

Nadležne 
institucije 

                 

OR 5 
Veći kapaciteti regulatornih tela, nadzornih organa i obavezanih institucija za ispunjavanje njihovih obaveza u skladu sa propisima o SPN i FT, 
za primenu preporuka Manivala i preduzimanje mera zasnovanih na analizi rizika 

Aktivnost 5.1: Pomoć nadzornim organima i regulatornim telima u 
određivanju nacionalnih standarda o saobraznosti sa relevantnim 
zakonodavstvom i međunarodnim standardima, kao i u pripremi smernica i 
pokazatelja za obavezane institucije, i sprovođenju relevantnih preporuka 
Manivala 
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 3 godine 
Godina 
2010. 

Godina 2011. 
Godin
a 2012. 

Godin
a 2013. 

 36 meseci Nov. Dec. Jan. Feb. Mar
t 

Apr
. 

Maj Jun Jul Avg
. 

Sep. Okt. Nov
. 

Dec.   

Akcija 
5.1.1 

Elaborat o svim identifikovanim institucijama koje sagledavaju, 
ocenjuju i sakupljaju sve postojeće nacionalne standarde za 
nadzorne organe i regulatorna tela, sa naglaskom na nadzor 
zasnovan na riziku 

     X  X       X  

Akcija  
5.1.2 

Na osnovu identifikacije problema kroz elaborat, priprema 
zbornika smernica za primenu postojećih nacionalnih standarda 
za nadzorne organe i regulatorna tela sa naglaskom na nadzor 
zasnovan na riziku 

              X  

Nadležne 
institucije 

                 

Aktivnost 5.2:  Organizovanje tri radionice za regulatorna tela/nadzorne 
organe o najboljim praksama dostupnim u drugim evropskim državama, 
primeni pristupa zasnovanog na riziku u internoj politici prema sprečavanju 
pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma, i o modulima planova 
obuke za gradivo obavezanih institucija. 

                

Akcija  
5.2.1 

Organizovanje i sprovođenje 1. od 3 Radionice korišćenjem 
postojećih zbornika smernica i evropskih dobrih praksi za sve 
predstavnike regulatornih tela i nadzornih organa 

        X        

Akcija  
5.2.2 

Organizovanje i sprovođenje 2. od 3 Radionice o primeni 
pristupa zasnovanog na riziku kod internih politika prema 
sprečavanju pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma 

           X     

Akcija  
5.2.3 

Organizovanje i sprovođenje 3. od 3 Radionice o pomoći 
obavezanim institucijama u izradi i elaboraciji zbornika i plana 
obuke za razvoj gradiva za obavezane institucije.   

              X  

Nadležne 
institucije 

                 

OR 6 
Jačanje mehanizama i procedura za međugencijsku saradnju i razmenu informacija između relevantnih tela u sistemu SPN i FT, što uključuje i saradnju i 
razmenu informacija između javnog i privatnog sektora 
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 3 godine 
Godina 
2010. 

Godina 2011. 
Godin
a 2012. 

Godin
a 2013. 

 36 meseci Nov. Dec. Jan. Feb. Mar
t 

Apr
. 

Maj Jun Jul Avg
. 

Sep. Okt. Nov
. 

Dec.   

Aktivnost 6:  Priprema i omogućavanje dostupnosti Situacionog izveštaja o 
tipologijama, sakupljanju podataka, analizi i razmeni podataka uključujući i 
javni i privatni sektor u Srbiji  

                

Akcija 
6.1.1 

Organizovanje, podrška i omogućavanje godišnjih sastanaka na 
temu tipologije između organa sprovođenja zakona i 
regulatornih tela 

       X       X X 

Akcija  
6.1.2 

Izvršiti procenu i predložiti unapređenja nakon i tokom 
radionice na temu sistema o sakupljanju i analizi podataka, 
razmeni informacija i obezbeđenje povratnih informacija između 
relevantnih službi i institucija (uključujući i privatni sektor) 

        X     X  X 

Akcija  
6.1.3 

Podrška USPN u izradi nove Nacionalne strategije za borbu 
protiv pranja novca i finansiranja terorizma (2012-2015). 

              X X 

Nadležne 
institucije 

                 

OR 7 
Unapređena tehnička struktura tako da sakuplja, analizira i razmenjuje informacije neophodne za sprečavanje i kontrolu pranja novca, finansiranja terorizma 
i predikatnih dela finansijskog kriminala 

Aktivnost 7.1: Procena potreba IT infrastrukture za upravljanjem protokom 
informacija preko mreže 

                

Akcija  
7.1.1 

Procena će se naročito pozabaviti sledećim temama: 
Oporavkom sistema nakon havarije 
Oracle BI i njegova integracija sa Alfresco CMS-om 
Baza podataka automatske analize transakcija  
Izrada nove baze podataka  

     X X X         

Akcija 
7.1.2 

Izrada detaljnih tehničkih specifikacija za neophodnu opremu i 
softver  

       X X X       

Aktivnost 7.2: Nabavka neophodnog softvera i obezbeđenje obuke za 
njegovo korišćenje  
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 3 godine 
Godina 
2010. 

Godina 2011. 
Godin
a 2012. 

Godin
a 2013. 

 36 meseci Nov. Dec. Jan. Feb. Mar
t 
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. 

Maj Jun Jul Avg
. 

Sep. Okt. Nov
. 

Dec.   

Akcija 
7.2.1 

Izvršenje nabavke softvera i vršenje neophodnih podešavanja 
radi efikasnog korišćenje nabavljene opreme i softvera  

           X X X   

Akcija 
7.2.2 

Obezbeđenje obuke za sve korisnike novog softvera                X  

Nadležne 
institucije 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


